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1.1. PREDMET RADA 
 
Kroz ovaj rad analizirati će se tri pristupa izgradnje objekta s ciljem utvrđivanja najpovoljnijeg 
u pogledu troškova i vremena izgradnje.  Osnova rada je dokaznica mjera, koja svojim 
količinama tvori bazu za izradu linijskog ciklograma. Budući da glavnu ulogu u izradi 
ciklograma igra oplata, koja načinom izgradnje zahtijeva dosta radne snage i vremena 
izgradnje, te time utječe na razvoj ostalih radova kao i na direktne i indirektne troškove,  
analizirati će se tri slučaja izrade oplate i vidjeti kako se ono odraţava na vrijeme, a samim time 
i na troškove izgradnje.  Dva slučaja obuhvaćaju izradu klasične oplate na gradilištu, s tim da je 
razlika u broju radnih grupa kojima pristupamo gradnji, dok treći slučaj obuhvaća najam i 
primjenu suvremenih oplatnih sustava kao što je Doka oplatni sustav. Razlika klasične oplate i 
suvremenih oplatnih sustava je u tehnologiji izrade. Klasična oplata se radi na licu mjesta, 
rezanjem i spajanjem dasaka, šperploča i gredica, dok suvremene oplatne sustave čine gotovi 
tvornički napravljeni elementi koji se na gradilište dopremaju i sastavljaju po potrebi. Nakon 
izrade ciklograma koji nam daje uvid u prostorno i vremensko odvijanje planova, pristupamo 
izradi histograma radne snage i tri varijante troškovnika na temelju kojih dolazimo do 
zaključka.   
 
 
1.2. CILJEVI RADA 
 
Ciljevi diplomskog rada su: 
- Izrada dokaznice mjera izgradnje objekta 
- Implementacija ortogonalnog plana tipa ciklogram za tri načina izgradnje objekta s 
ciljem efikasnijeg prikazivanja i planiranja radova 
- Analiza cijena i izrada troškovnika za svaki slučaj izgradnje 
- Prikaz i analiza rezultata 
 
1.3. METODE RADA 
 
Radi lakšeg razumijevanja rada, opisat ćemo primijenjene metode. 
 
1.3.1. DOKAZNICA MJERA 
 
Dokaznica mjera ili premjer radova, je dio tehničke dokumentacije u kojem su proračunate 
količine radova po pojedinim stavkama, pri čemu su stavke sloţene po vrstama radova.       
Na temelju proračunatih količina radova: 
- Ugovara se izvedba 
- Planiraju se proizvodni resursi i vrijeme izvedbe 
- Izrađuje troškovnik i projekt organizacije građenja                          
Dokaznica mora osigurati: 
- Točnost proračuna u granicama mogućeg 
- Jasan tijek proračuna, s pozivom na pojedine pozicije 
- Numeriranje i logičan raspored po vrstama radova i stavkama1 
                                               
1 Prof. dr. sc. Nives Ostoić – Škomrlj - predavanja 
Stranica | 2  
 





Slika: 1.1. histogram radne snage (izvor: knjiga - Organizacija građenja, Prof. dr. Juraj Marušić) 
 
 
Histogram je prikaz broja radnika odnosno strojeva u toku vremena na gradilištu i koristi se 
paralelno sa ostalim planovima kao dopuna,a radi se na temelju količina i učinaka. 
Karakteristika radova na gradilištu pa i samog histograma, je da su na početku radovi manjeg 
intenziteta, kasnije se otvaraju novi frontovi  pa se samim tim i broj radne snage povećava, da bi 
se na kraju intenzitet radova smanjivao. Loš histogram pokazivao bi velik broj oscilacija u broju 
resursa te bi s vremenom izazvao niz stresnih situacija na gradilištu kao što su problemi s 
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Ciklogrami su specifična vrsta ortogonalnih planova koja je posebno pogodna i prilagođena za 
prikazivanje i planiranje radova koji se odvijaju kontinuirano, odnosno ciklički. Razvijeni su od 
strane američke mornarice tijekom II svjetskog rata za potrebe planiranja i kontrole masovne 
proizvodnje. Konstruiraju se u koordinatnom sustavu sa oznakom mjesta rada na okomitoj osi i 










- Kod građevina koji imaju izraţenu jednu dimenziju u odnosu na druge 
- Gdje se radni procesi odvijaju sa ponavljanjem tj. ciklički 
- Kada se dijelovi građevine mogu podijeliti na više jednakih ili pribliţno jednakih 
dijelova (etapa) 
 
Prednosti ciklogramskog planiranja: 
- Omogućen je brz, lak i detaljan uvid u stanje radova 
- Postoji mogućnost lake promjene, korekcije plana 
- Kod planiranja se lako izbjegavaju štetni vremenski i prostorni razmaci i moguće 
je idealno planirati punu paralelizaciju odvijanja planova 
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1.3.4. ANALIZA CIJENA 
 
Analiza cijene svake pojedine stavke troškovnika rezultat je proračuna koji se temelji na 
poznavanju svih troškova poslovanja. Troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elemenata 
proizvodnje a kako se vrijednost izraţava cijenom, troškovi su u novcu izraţena količina 
utrošene radne snage, sredstava za rad, energije i predmeta rada.5  
 
Metode koje se koriste za kalkulaciju jedinične cijene mogu biti: 
- Djelidbene kalkulacije: 
o  koristi se isključivo za jedinstveni proizvod ili nekoliko vrsta         
srodnih proizvoda. Njeno obiljeţje je da se ukupni troškovi dijele s 
količinom proizvoda, te se dobiva prosječni trošak po učinku.6 
- Dodatne kalkulacije: 
o Primjenjuje se u onim poduzećima koja proizvode 2 ili nekoliko vrsta 
različitih proizvoda. 
o Dijelimo ih na: - metoda obračunskog faktora  
                         - metoda prodajne satnice 
 
Metoda obračunskog faktora: 
Koristi se kod proračuna u većim građevinskim poduzećima.  
Cijena građevinskih radova za jedinicu proizvoda izračunava se slijedećom formulom: 
Ck = A + B x fck 
 
Gdje je:  A – direktni troškovi materijala, rada strojeva i kooperantskih usluga 
              B – troškovi neposrednog rada (direktne radne snage) 























                                               
5 Prof. dr. sc. Nives Ostojić-Škomrlj - predavanja 
6 Osnove poslovne ekonomije – predavanja – dostupno na: 
http://gradst.unist.hr/Portals/9/docs/katedre/Organizacija%20i%20ekonomika/12_Predavanja_OPE.pdf 
7Prof. dr. sc. Nives Ostojić-Škomrlj - predavanja  
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1.3.5. TROŠKOVNIK  
 
 
Troškovnik ili predračun je pisani elaborat koji se sastoji od: 
 
- Pozicija s opisom 
- Jediničnim mjerama 
- Količinama 
- Jediničnim cijenama 
- Ukupnom cijenom 
 
Troškovnik je osnovni i često jedini dokument temeljem kojeg se ugovaraju radovi. Izrađuje ga 
projektant kao tekstualnu interpretaciju projekta i njime predodređuje budući odnos investitora i 
izvođača. Troškovnik u najvećoj mjeri regulira obaveze izvođača, te time utječe na kvalitetu 
odnosa investitora s projektantom i izvođačem. On je podloga za kalkulaciju potrebnog 
materijala i radne snage, te za operativno planiranje građevinskog procesa. Dijelovi tehničkog 
rješenja objekta koji nisu obuhvaćeni troškovnikom neće biti ugovoreni, pa niti izvedeni, bez 
dopunskog obračunavanja naknadnih radova.  Broj pozicija, jedinične mjere i količine 







1.4. PROJEKTNO STANJE OBJEKTA 
 
 
Radi se o zamišljenom objektu pa i situaciji, nastalim za potrebu diplomskog rada.  
 
SITUACIJA I SMJEŠTAJ OBJEKTA: 
 
Objekt se nalazi na katastarskoj čestici 107/1 površine 3142 m2.  Pored parcele, s sjeverne 
strane prolazi drţavna cesta s koje se vrši pristup objektu. Parcela je okruţene na jugu i zapadu 
s drugim stambenim objektima, na istoku se nalazi igralište i parka za djecu ,dok se na sjevernoj 
strani nalazi parking predodređen stanarima objekta. Tlocrtna površina objekta je 805,2 m2.  
 
 
FUNKCIONALNA ANALIZA OBJEKTA: 
 
Cijeli objekt zamišljen je kao stambeni s prizemljem,četiri kata i ravnim krovom. Ulaz u objekt 
je sa sjeverne strane, a sam objekt je organiziran tako da na svakoj etaţi ima po četiri stana. 
Stanove svake etaţe povezuje po jedna stubišna vertikala koja se proteţe do ravnog krova gdje 
osigurava izlaz. Stanove čine dva osnovna tipa, pa dok je jedan zamišljen kao dvosoban, drugi 
je zamišljen kao trosoban stan. Svaki stan u svom sastavu ima i dva wc-a, pomoćni i glavni, kao 
i ostavu, kuhinju i blagovaonicu. Također, svaki stan ima i po dvije lođe, veća kojoj se pristupa 
iz blagovaonice, te manja kojoj se pristupa iz spavače sobe. Stanovi u prizemlju u svom sastavu 
imaju i vrt kojem je pristup omogućen s lođe.  
 
 
                                               
8 Skripta – Planiranje i organizacija građenja – Draţen Juračić, Ţaja, Bačić, Cvitanović, Jaklenec, Mance 




Cijela konstrukcija leţi na trakastim betonskim temeljima 60x60 cm. Nosivi vanjski zidovi su 
betonski debljine 25 cm, dok su unutarnji nosivi debljine 20 cm. Pregradni zidovi su debljine 10 
cm, zidani opekom normalnog formata u produţnom mortu omjera 1:2:6, a međukatna 
konstrukcija je armirano betonska debljine 16 cm. Krov je ravan sa betonom za pad koji 
usmjerava vodu prema oborinskoj vertikali. Visina objekta je 18,65 m, a visina pojedine etaţe 
je 2,62 m. 
 
 
OPREMA I OBRADA PROSTORA: 
 
Ulazni prostor stubišta prekriven je kamenim pločama. U samom objektu obloga poda ovisi o 
namjeni prostorija pa se za ulazni hodnik, wc, kuhinju, spremu i lođu koriste pločice a za sobe i 
blagovaonicu koristi se parket. Ploča izlaza na ravni krov predviđena je kao kosa, s nagibom 
prema krovu od 7% radi odvodnje i prekrivena je crijepom. Ravni krov obloţen betonskim 
pločama na podmetačima. Svi unutarnji zidovi su oţbukani te bojani laganom bijelom bojom 
kao i stropovi, a fasada je riješena pomoću Demit fasadne obloge. Vanjska stolarija je 
aluminijskog profila dok je unutarnja drvena. 





































































































                     Kt????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
                     Ss = 5 komada
???????????????????????????????????????????????????????
                     Io = 40,19*2 + 2*78,18 = 236,7 m
??????????????????????????????????
                     Is = 10 sati rada
?
????????










2.1 SKIDANJE HUMUSNOG SLOJA
M 1:100
Zemljani radovi:
         2.1 - Skidanje humusnog sloja debljine 20cm:
                 Hs1??????????????????????????
                 Hs2???????????????????????????
                 Hs3??????????????????????????


































2.3 PLANIRANJE ISKOPANOG TERENA
M 1:100
Zemljani radovi:
          2.3 - Planiranje iskopanog terena:
                Pt1?????????????????????????
                Pt2??????????????????????????
                Pt3?????????????????????????


















Zt17 = 6,57*2*0,6 ????????
Zt18 = 23,7*0,5*0,6 ????????
Zt19 = 1,5*7,325*0,6 ????????
Zt20 = 2,925*1,3*0,6 ????????
Zt21 = 2*6,4*0,6 ????????
Zt22 = 0,5*1,5*0,6 ????????
Zt23 = 9,75*0,5*0,6 ????????
Zt24 = 2,375*2,35*0,6 ????????
Zt - ukupno = Zt1 +Zt2 + Zt3 +..... + Zt24???????????














































   



































Zn16 = 2*6,92*0,4 ????????
Zn17 = 0,675*23,7*0,4 ????????
Zn18 = 7,45*1,5*0,4 ????????
Zn19 = 3,45*1,05*0,4 ????????
Zn20 = 6,92*2*0,4 ????????
Zn21 = 0,675*1,5*0,4 ????????
Zn22 = 9,75*0,675*0,4 ?????????
Zn23 = 2,9*2,55*0,4 ??????
Zn - ukupno = Zt1 +Zt2 + Zt3 +..... + Zt23?????????














































   














































































   


























   





Vod  = Vhu + V?? - Vna
Vod = 185,4 + 370,6 - 209,5 - 202,83 -10
Vod =?????????
??????????????????????????














































   




















   
   
 
Zemljani radovi:













Ts - ukupno = Ts1 + Ts2 + Ts3....+Ts12??????????
?????????????????????????
























































   


















         3.1 - Oplata trakastih temelja:
Ot1????????????????????????????????????
Ot2?????????????????????????????????
Ot3 = (11,97+5,02+5,15)*0,65 = 14,4 m ?
Ot4 = (11,72+5,02+4,9)*0,65 = 14,1 m ?
Ot5 = (2,65*2)*2 = 10,6 m?
Ot6 = (5,15+5,02+3,25+4,525+1,47+3,1+2,95)*0,65 = 16,6 m ?
Ot7 = (2,95+5,02+4,9+3,05+4,35+1,47+2,9+3,1+2,4)*0,65 = 19,6 m ?
Ot8 = ((7,15*2)*2)*0,65 = 18,6 m ?
Ot9 = ((7,15+7,65+2+1,5)*2)*0,65 = 23,8 m ?























Ot11 = (6,35+1,3)*0,65 = 5 m?
Ot12 = (7,65*2)*0,65 = 10 m?
Ot13 = (7,65+5,4+2,25)*0,65 = 10 m ?
Ot14 = (5,4+2,25+8,85)*0,65 = 10,7 m ?
Ot15 = (4,525+1,47+6,57)*0,65 = 8,2 m ?
Ot16 = (3,1+3,75)*0,65 = 4,4 m ?
Ot17 = (2,95*2)*0,65 = 3,8 m?
Ot18 = (4,35+1,47+6,4)*0,65 = 8 m ?
Ot19 = (2,9+3,1+7,25)*0,65 = 8,6 m ?
Ot20 = (2,4*2)*0,65 = 3,1 m?
Ot21 = (0,7*0,65)*6 = 2,7 m?
Ot - ukupno = Ot1 + Ot2 + Ot3... + Ot21= 242,8 m?














































   































































































































































































































































   





















































































+ 2.42 + 2.42







         3.3 - Oplata zidova prizemlja:
Ozp1????????????????????????????????
Ozp2 = ??????????????????????????????????????????
Ozp3 = ((11,62+5,37+5,5)*2,8 - (1,71*2,15*2))??????????
Ozp4 = ((11,37+5,37+5,25)*2,8 - (1,71*2,15*2))??????????
Ozp5 = ((3*2)*2,8 - (1,71*2,15*2))*2??????????
Ozp6 = (3,25+3)*2,8??????????
Ozp7 = ((3,25+5,37+5,5+3,5+3,5+1,87+4,9)*2,8 - (2,21*1,2*2) - (1,11*2,15*2)) ????????
Ozp8 = ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ozp9 = ((7,5*2)*2,8 - (1,47*2,2*2) - (1,2*2,42*2))??????????
Ozp10 = ((7,5+2+8+1,5)*2,8 - (1,8*2,42*2))*2??????????







Ozp13 = (8*2)*2,8 - (1,2*2,42*2)????????
Ozp14 = (8+5,75+2,25)*2,8 - (0,91*2,05*2)??????????
Ozp15 = (5,75+2,25+8,5)*2,8??????????
Ozp16 = ((4,9+1,87+6,92)*2,8 - (2,01*1,91*2) - (1,21*1,21*2))*2 ??????????
Ozp17 = (3,5+3,75)*2,8 - (1,21*1,21*2)??????????
Ozp18 = (3,5*2)*2,8 - (1,41*2,05*2)??????????
Ozp19 = ((3,3+3,5+7,25)*2,8 - (1,21*1,21*2))*2??????????




























































































































































Ozk4 = (3,25+5,37+5,75+4,9+1,87+3,5+3,5)*2,8 - (2,21*2,21*2) - (1,11*2,15*2) - (0,71*0,71*2)*2 ??????????
Ozk5 = (3,25+5,37+8,7+4,9+1,87+3,3+3,5+2,95)*2,8 - (2,21*1,21*2) - (1,11*2,15*2) - (0,71*0,71*2)*2 - (1,21*1,21*2) ??????????
Ozk6 = ((7,5*2)*2,8 - (1,47*2,2*2) - (1,2*2,42*2))??????????
Ozk7 = ((7,5+2+8+1,5)*2,8 - (1,8*2,42*2))*2??????????






















+ 2.42 + 2.42




























































































Ozk10 = (8*2)*2,8 - (1,2*2,42*2)????????
Ozk11??????????????????????????????????????????????
Ozk12 = (5,75+2,25+8,5)*2,8??????????
Ozk13 = ((4,9+1,87+6,92)*2,8 - (2,01*1,91*2) - (1,21*1,21*2))*2 ??????????
Ozk14 = (3,5+3,75)*2,8 - (1,21*1,21*2)??????????
Ozk15 = (3,5*2)*2,8 - (1,41*2,05*2)??????????
Ozk16 = ((3,3+3,5+7,25)*2,8 - (1,21*1,21*2))*2??????????
Ozk17 = (2,9*2)*2,8 - (1,41*2,05*2)??????????
Ozk18 = ?????????????????????





































































         3.5 - Oplata nadozida krova:
Onk1???????????????????????????????????????????????
Onk2 = (3,18+8,63)*0,7 + (2,88+8,38)*0,55 ??????????
Onk3 = (10*0,7 + 9,4*0,55)*2 ??????????
Onk4 = (7,9*0,55 + 8,5*0,55)*2 ????????
Onk5 = 1,5*0,7 + 9,4*0,55 ????????
Onk6 = (7,42*0,7 + 6,82*0,55)*2 ??????????
Onk7 = (1,5*0,55 + 1,5*0,7)*2 ?????????
Onk8 = 7,5*0,7 + 7,8*0,55 ?????????
Onk9 = 10,45*0,55 + 10,4*0,7 ????????















































































         3.6 - Oplata zidova izlaza na krov:
Ozk1??????????????????????????????????
Ozk2 = (?????????????????????????????????
Ozk3 = ((5,87*2,96 + 5,37*2,99) - (2,15*1,11*2))*2 ??????????
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A1 = 2,9*1,4 ?????????
A2 = 2,9*0,35 = 1???
A3 = 0,16*1,4 = 0,2???
Os = ((A1 + A2 + A3?????????????????
??????????????????????????
       Opo?????????????????????
?????????????????????????
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A1 = (3,9*0,25)*2 ??????????
A2 = 0,16*6,01 = 1???
A3 = 3,03*5,37 = 16,3???
A4 = 0,2*6,01 = 1,2???
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Oolk - ukupno = Oolk1 + Oolk2 + Oolk3 = 42 m?

























































   


















         5.1 - Betoniranje trakastih temelja:
Bt1?????????????????????????
Bt2 = 11,72*0,6*0,6 = 4,2 ??
Bt3 = (2,65*0,6*0,6)*6 = 5,7 ??
Bt4 = 15,05*0,6*0,6 = 5,4 ??
Bt5 = 17,82*0,6*0,6 = 6,4 ??
Bt6 = (9,75*0,6*0,6)*4 = 14,04 ??
Bt7 = (7,15*0,6*0,6)*2 = 5,1 ??
Bt8 = (8,25*0,6*0,6)*5 = 14,9 ??
Bt9 = 6,57*0,6*0,6 = 2,4 ??
Bt10 = 3,125*0,6*0,6 = 1,1 ??
Bt11 = (2,925*0,6*0,6)*2 = 2,1 ??
Bt12 = 6,4*0,6*0,6 = 2,3 ??
Bt13 = 3,1*0,6*0,6 = 1,1 ??
Bt14 = 2,375*0,6*0,6 = 0,9 ??
Bt - ukupno = Bt1 + Bt2 + Bt3... + Bt14???????
Bt6
Bt1 Bt2
Bt3 Bt3 Bt3 Bt3 Bt3 Bt3
Bt4 Bt5









4.1 ARMIRANJE TRAKASTIH TEMELJA
???????????????? :
         4.1 - Armiranje trakastih temelja:
At = ?????????????? = 2800 kg
TAKT A = TAKT B














































   


















         5.2 - Betoniranje nadtemeljnih zidova:
Bnz1????????????????????????????
Bnz2 = 11,37*0,25*0,91 = 2,58 ??
Bnz3 = (3*0,25*0,91)*6 = 4,1 ??
Bnz4 = 14,87*0,25*0,91 = 3,4 ??
Bnz5 = 17,82*0,25*0,91 = 4,1 ??
Bnz6 = (9,75*0,25*0,91)*2 = 4,4 ??
Bnz7 = (7,5*0,2*0,91)*4 = 5,5 ??
Bnz8 = 6,7*0,2*0,91 = 1,2 ??
Bnz9 = (8,25*0,25*0,91)*2 = 3,8 ??
Bnz10 = 8*0,2*0,91 = 1,5 ??
Bnz6
Bnz1 Bnz2




















         4.2 - Armiranje nadtemeljnih zidova:
Anz = ????????????????? = 2605 kg
4.2  ARMIRANJE NADTEMELJNIH ZIDOVA
TAKT A = TAKT B
Bnz11 = 5,75*0,2*0,91 = 1 ??
Bnz12 = (7,17*0,25*0,91)*2 = 3,3 ??
Bnz13 = (2*0,25*0,91)*2 = 1 ??
Bnz14 = 3,5*0,25*0,91 = 0,8 ??
Bnz15 = 1,55*0,25*0,91 = 0,4 ??
Bnz16 = 3,45*0,25*0,91 = 0,8 ??
Bnz17 = 7*0,25*0,91 = 1,6 ??
Bnz18 = 2,5*0,25*0,91 = 0,6 ??
Bnz19 = 2,9*0,25*0,91 = 0,7 ??
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         5.3 - Betoniranje podloge prizemlja:
Bpp1???????????????????????????
Bpp2 = 5,5*3*0,15 = 2,5 ??
Bpp3 = 5,25*3*0,15 = 2,4 ??
Bpp4 = (4,9*7,5*0,15)*2 = 11 ??
Bpp5 = (1,87*7,5*0,15)*2 = 4,2 ??
Bpp6 = (3,5*8*0,15)*2 = 8,4 ??
Bpp7 = 3,5*6,7*0,15 = 3,5 ??
Bpp8 = 8*3,3*0,15 = 4 ??
Bpp9 = 2,9*5,75*0,15 = 2,5 ??
Bpp10 = (1,8*6,92*0,1)*2 = 2,5 ??
Bpp11 = 3,45*1,1*0,1 = 0,4 ??
Bpp12 = 2*2,9*0,1 = 0,6 ??
Bpp - ukupno = Bpp1 + Bpp2 + Bpp3... + Bpp12 ?????????
4.3  ARMIRANJE PODLOGE PRIZEMLJA
???????????????? :
         4.3 - Armiranje podloge prizemlja:
As = 46,8??????????????? = 4680 kg
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         5.4 - Betoniranje zidova prizemlja:
Bzp1????????????????????????????????????????????????
Bzp2 = (11,37*0,25*2,75) - (1,71*0,25*2,15)= 6,9 ??
Bzp3 = ((3*0,25*2,75) - (1,41*0,25*1,21))*2 = 3,3 ??
Bzp4 = ((3*0,25*2,75) - (1,71*2,15*0,25))*2 = 2,3 ??
Bzp5 = (3*0,25*2,75)*2 = 4,1 ??
Bzp6 = (14,87*0,25*2,75) - (2,21*1,21*0,25) - (1,11*2,15*0,25) = 9 ??
Bzp7 = (17,82*0,25*2,75) - (2,21*1,21*0,25) - (1,11*2,15*0,25) = 11 ??
Bzp8 = (10*0,25*2,75)*2 = 13,8 ??
Bzp9 = ((7,5*0,2*2,75) - (2,2*0,2*1,47) - (1,2*2,42*0,2))*2 = 5,8 ??
Bzp10 = ((7,5*0,2*2,75) - (1,8*0,2*2,42))*2 = 6,5 ??
Bzp11 = (6,7*0,2*2,75) - (2,7*2,42*0,2) - (0,91*2,05*0,2)*2 = 1,6 ??
Bzp12 = (8,5*0,25*2,75)*2 = 11,7 ??
Bzp13 = (8*0,2*2,75) - (1,2*0,2*2,42) = 3,8 ??
Bzp23 Bzp23
Bzp24 Bzp25
4.4  ARMIRANJE ZIDOVA PRIZEMLJA
???????????????? :
         4.4 - Armiranje zidova prizemlja:
Azp = ???????????????????? = 9057 kg
TAKT A = TAKT B
Bzp14 = (5,75*0,2*2,75) - (0,91*2,05*0,2) = 2,8 ??
Bzp15 = ((6,92*0,25*2,75) - (2,01*1,91*0,25) - (1,21*1,21*0,25))*2 = 6,9 ??
Bzp16 = (2*0,25*2,75)*2 = 2,8 ??
Bzp17 = (3,5*0,25*2,75) - (1,21*1,21*0,25) = 2 ??
Bzp18 = (1,55*0,25*2,75) = 1,1 ??
Bzp19 = (3,45*0,25*2,75) - (1,41*2,05*0,25) = 1,6 ??
Bzp20 = ((7*0,25*2,75) - (1,21*1,21*0,25))*2 = 4,1 ??
Bzp21 = (2,5*0,25*2,75) = 1,7 ??
Bzp22 = (2,9*2,75*0,25) - (1,41*2,05*0,25) = 1,3 ??
Bzp23 = (6,92*0,2*0,49)*2 = 1,4 ??
Bzp24 = 3,45*0,2*0,49 = 0,33 ??
Bzp25 = 2,9*0,2*0,49 = 0,28 ??






































































































































































   





































































5.5  BETONIRANJE OGRADE LODE PRIZEMLJA
4.5  ARMIRANJE OGRADE LODE PRIZEMLJA
Betonski radovi:
???????????????????????????????????????????????
            Bolp1??????????????????????????????????????????????
            Bolp2 = 3,45*1,1*0,1 = 0,4 ??
            Bolp3 = 2,9*1,1*0,1 = 0,3 ??
Bolp - ukupno = Bolp1 + Bolp2 + Bolp3???????
????????????????:
???????????????????????????????????????????????
Aolp = ??????????????? = 120 kg
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Bplp2 = (7,75*2,07*0,16)*2 = 5,1 ??
Bplp3 = (8,5*3,5*0,16)*2 = 9,5 ??
Bplp4 = (7,2*3,95*0,16)*2 = 9,1 ??
Bplp5 = 3,5*8,5*0,16 = 4,8 ??
Bplp6 = 6*3,4*0,16 = 3,3 ??
Bplp7 = (7,42*2,25*0,16)*2 = 5,3 ??
Bplp8 = 3,95*1,3*0,16 = 0,8 ??
Bplp9 = 3,4*2,5*0,16 = 1,4 ??
Bplp10 = 6,0*3,25*0,16 = 3,12 ??
Bplp11 = 5,75*3,25*0,16 = 2,99 ??
Bplp - ukupno = Bplp1 + Bplp2 + Bplp3... + Bplp11 ???????
????????????????:
?????????????????????????????????????????
Ank = ????????????????? = 6200 kg
Bplp10 Bplp11
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4.7 ARMIRANJE ZIDOVA KATA
???????????????? :
         4.7 - Armiranje zidova kata:
Azk = ??????????????????? = 8104 kg
TAKT A = TAKT B
Betonski radovi :
         5.7 - Betoniranje zidova kata:
Bzk1????????????????????????????
Bzk2 = (3*0,25*2,72)*4 = 8,2 ??
Bzk3 = (14,87*0,25*2,72) - (2,21*1,21*0,25) - (1,11*2,15*0,25) - (0,71*0,71*0,25)*2 = 8,6 ??
Bzk4 = (17,82*0,25*2,72) - (2,21*1,21*0,25) - (1,11*2,15*0,25) - (0,71*0,71*0,25)*2 - (1,21*1,21*0,25) = 10,2 ??
Bzk5 = (10*0,25*2,72)*2 = 13,6 ??
Bzk6 = ((7,5*0,2*2,72) - (2,2*1,47*0,2) - (1,2*0,2*2,42))*2 = 5,7 ??
Bzk7 = ((7,5*0,2*2,72) - (1,8*2,42*0,2))*2 = 6,4 ??
Bzk8 = (6,7*0,2*2,72) - (2,7*2,42*0,2) - (0,91*2,05*0,2)*2 = 1,6 ??
Bzk9 = (8,25*0,25*2,72)*2 = 11,2 ??
Bzk10 = (8*0,2*2,72) - (1,2*0,2*2,42) = 3,8 ??
Bzk11 = (5,75*0,2*2,72) - (0,91*2,05*0,2) = 2,8 ??
Bzk12 = ((6,92*0,25*2,72) - (2,01*1,91*0,25) - (1,21*1,21*0,25))*2 = 6,8 ??
Bzk13 = (2*0,25*2,72)*2 = 2,7 ??
Bzk14 = (3,5*2,72*0,25) - (1,21*1,21*0,25) = 2 ??
Bzk15 = 1,55*2,72*0,25 = 1 ??
Bzk16 = (3,45*2,72*0,25) - (1,41*2,05*0,25) = 1,6 ??
Bzk17 = (7,25*0,25*2,72) - (1,21*1,21*0,25)*2 = 4,2 ??
Bzk18 = (2,5*0,25*2,72) = 1,7 ??
Bzk19 = (2,9*0,25*2,72) - (1,41*2,05*0,25) = 1,2 ??
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5.8  BETONIRANJE OGRADE LODE KATA
4.8  ARMIRANJE OGRADE LODE KATA
Betonski radovi:
??????????????????????????????????????????
            Bolk1?????????????????????????????
            Bolk2 = 3,45*1,04*0,1 = 0,4 ??
            Bolk3 = 2,9*1,04*0,1 = 0,3 ??
Bolk - ukupno = Bolk1 + Bolk2 + Bolk3?????????
????????????????:
??????????????????????????????????????????
Aolk = ????????????????? = 126 kg
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A1 = (2,58+2,9)/2*0,14 ?????????
A2 = (0,16*0,28)/2 = 0,02???
Bs = ((A1 + 8*A2?????????????????
Betoniranje podesta:
       Bpo??????????????????????????
???????????????????????????









As = ?????????????????? = 620 kg
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Bp2 = (7,75*2,07*0,16)*2 = 5,1 ??
Bp3 = (8,5*3,5*0,16)*2 = 9,5 ??
Bp4 = (7,2*3,95*0,16)*2 = 9,1 ??
Bp5 = 3,5*8,5*0,16 = 4,8 ??
Bp6 = 6*3,4*0,16 = 3,3 ??
Bp7 = (7,42*2,25*0,16)*2 = 5,3 ??
Bp8 = 3,95*1,3*0,16 = 0,8 ??
Bp9 = 3,4*2,5*0,16 = 1,4 ??
Bp - ukupno = Bp1 + Bp2 + Bp3... + Bp9 ?????????
???????????????? :
?????????????????????????????????????
Ank = ??????????????????? = 5590 kg
??????????????????????????





































































         5.11 - Betoniranje zidova izlaza na krov:
Bzk1??????????????????????????????????????????????
Bzk2 = ((5,87*0,25*3,4) + (0,03*0,25*5,87)/2)*2 = 10 ??
Bzk3 = ((5,87*0,25*2,96) + (0,03*0,25*5,87)/2 - (1,11*2,15*0,25))*2 = 7,5 ??








4.11  ARMIRANJE ZIDOVA IZLAZA NA KROV
???????????????? :
         4.11 - Armiranje zidova izlaza na krov:
Ank = ?????????????????? = 2168 kg












































































         5.12 - Betoniranje nadozida krova:
Bnk1?????????????????????????????
Bnk2 = 5,43*0,3*0,53 = 0,86 ??
Bnk3 = 8,38*0,3*0,53 = 1,3 ??
Bnk4 = 10*0,3*0,53 = 1,6 ??
Bnk5 = (8,5*0,25*0,53)*2 = 2,3 ??
Bnk6 = 8,5*0,3*0,53 = 1,4 ??
Bnk7 = (6,82*0,3*0,53)*2 = 2,2 ??
Bnk8 = (1,5*0,3*0,53)*3 = 0,7 ??
Bnk9 = 7,5*0,3*0,53 = 1,2 ??
Bnk10 = 10,45*0,3*0,5 = 1,7 ??





4.12  ARMIRANJE NADOZIDA KROVA
????????????????:
         4.12 - Armiranje nadozida krova:
Ank = ??????????????????? = 708 kg












































































As = ???????????????? = 700 kg




































































         5.14 - Izrada betona za pad na krovu:
Bbpk1 = 10,57*(0,6 + 8,82 )*(0,04 + 0,12 ) = ??????
Bbpk2 = 7,3*(1,1 + 2,652 )*(0,04 + 0,082 ) + 8,8*10,572 *(0,04 + 0,12 ) = 5,6 ??
Bbpk3 = 2,65*(0,6 + 7,32 )*(0,04 + 0,12 ) = 1 ??
Bbpk4 = 10,37*(0,6 + 8,82 )*(0,04 + 0,12 ) = 4,7 ??
Bbpk5 = 7,3*(1,1 + 5,82 )*(0,04 + 0,082 ) + 8,8*10,372 *(0,04 + 0,12 ) = 6,4 ??
Bbpk6 = 5,8*(0,6 + 7,32 )*(0,04 + 0,12 ) = 2,2 ??







5.14  IZRADA BETONA ZA PAD NA KROVU
?????????????????????????














































































































































































   





















































































+ 2.42 + 2.42






         6.1 - Zidanje pregradnih zidova prizemlja:
Zzp1???????????????????????????????????????
Zzp2 = (1,5*2,75) - (0,81*2,05) = 2,5 ??
Zzp3 = 1,6*2,75 = 4,4 ??
Zzp4 = 3,5*2,75 = 9,6 ??
Zzp5 = ((3,5*2,75) - (0,91*2,05))*3 = 23,3 ??
Zzp6 = 2,7*2,75 = 7,4 ??
Zzp7 = 0,5*2,75 = 1,4 ??
Zzp8 = ((1,87*2,75) - (0,91*2,05))*4 = 13,1 ??
Zzp9 = (2,6*2,75) - (0,81*2,05) = 5,5 ??
Zzp10 = 1,5*2,75 = 4,1 ??
Zzp11 = (3,3*2,75) - (0,91*2,05) = 7,2 ??
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         6.2 - Zidanje pregradnih zidova kata:
Zzk1 = (1,5*2,75) - (0,81*2,05) = 2,5 ??
Zzk2 = 1,6*2,75 = 4,4 ??
Zzk3 = 3,5*2,75 = 9,6 ??
Zzk4 = ((3,5*2,75) - (0,91*2,05))*3 = 23,3 ??
Zzk5 = 2,7*2,75 = 7,4 ??
Zzk6 = 0,5*2,75 = 1,4 ??
Zzk7 = ((1,87*2,75) - (0,91*2,05))*4 = 13,1 ??
Zzk8 = (2,6*2,75) - (0,81*2,05) = 5,5 ??
Zzk9 = 1,5*2,75 = 4,1 ??
Zzk10 = (3,3*2,75) - (0,91*2,05) = 7,2 ??
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         6.3 - Izrada cementnog estriha prizemlja:
Zep1???????????????????????
Zep2 = 2,9*3 = 8,7???
Zep3 = (2,5*3)*2 = 15 ??
Zep4 = 2,65*3 = 8 ??
Zep5 = (4,9*7,5)*2 = 73,5 ??
Zep6 = (1,87*2)*2 = 7,5 ??
Zep7 = (2,07*1,8)*2 = 7,5 ??
Zep8 = (1,87*3,5)*2 = 13,1 ??
Zep9 = 1,9*3,9 = 7,4 ??
Zep10 = 1,5*1,5 = 2,3 ??
Zep11 = 1,6*2,3 = 3,7 ??






























Zep13 = 3,5*1,2 = 4,2 ??
Zep14 = (2,6*3,5)*2 = ???????
Zep15 = 4*4,1 = ???????
Zep16 = 1,8*3,9 = 7 ??
Zep17 = 1,4*2,6 = 3,6 ??
Zep18 = 1,2*5,2 = 6,2 ??
Zep19 = 3,3*4 = 13,2 ??
Zep20 = 3,5*4 = 14 ??
Zep21 = 2,95*5,75 = 17 ??
Zep22 = (2*6,92)*2 = 27,8 ??
Zep23 = 1,3*3,5 = 4,6 ??
Zep24 = 2,95*2,25 = 6,6 ??















































































































































+ 2.42 + 2.42



















































































































         6.4 - Izrada cementnog estriha kata:
Zek1???????????????????????
Zek2 = (4,9*7,5)*2 = 73,5 ??
Zek3 = (1,87*2)*2 = 7,5 ??
Zek4 = (2,07*1,8)*2 = 7,5 ??
Zek5 = (1,87*3,5)*2 = 13,1 ??
Zek6 = 1,9*3,9 = 7,4 ??
Zek7 = 1,5*1,5 = 2,25 ??
Zek8 = 1,6*2,3 = 3,7 ??
Zek9 = 3*2,8 = 8,4 ??
Zek10 = 3,5*1,2 = 4,2 ??






Zek12 = 4*4,1 = 16,4 ??
Zek13 = 1,8*3,9 = 7 ??
Zek14 = 1,4*2,6 = 3,6 ??
Zek15 = 1,2*5,2 = 6,2 ??
Zek16 = 3,3*4 = 13,2 ??
Zek17 = 3,5*4 = 14 ??
Zek18 = 2,95*5,75 = 17 ??
Zek19 = (2*6,92)*2 = 27,7 ??
Zek20 = 1,3*3,5 = 4,6 ??
Zek21 = 2,95*2,25 = 6,6 ??
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Z?? = (0,7*2,72)*2 = 3,8 ??
Z?? = (0,4*2,75)*2 = 2,2 ??
Z?? = (0,3*2,72)*2 = 1,6 ??
Z?? = (0,6*2,72)*2 = 3,3 ??
















































































Z??? = (0,35*0,3)*4 = 0,4 ??
Z??? = (0,8*0,3)*2 = 0,5 ??
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?nzp2 = (3*2,62 - 1,41*1,21)*2 = 12,3 ???
?nzp3 = ((3*2,62 - 1,71*2,15)*2)*2 = 16,7 ??
?nzp4 = (3*2,62)*2 = 15,7 ??
?nzp5 = (5,37+5,25)*2,62 - 1,71*2,15 = 24,1 ??
?nzp6 = (4,9+1,87+3,5+3,5+5,62+5,75)*2,62 - (1,11*2,15)*2
                   - (2,21*1,21) - (0,7*2,62) = 56,6 ??
?nzp7 = (4,9+1,87+3,3+3,5+2,92+5,37+5,25)*2,62
                - (2,21*1,21) - (1,11*2,15)*2  - (1,21*1,21) - (0,7*2,62)= 60,3 ??
?nzp8 = (7,5*2,62)*2 = 39,3 ??
?nzp9 = (((7,5*2,62) - (1,21*2,42) - (2,2*1,47))*2)*2 = 53,9 ??
?nzp10 = ((7,5+8)*2,62 - (0,4*2,62) - (1,8*2,42)*2)*2 = 61,7 ??
?nzp11 = (6,7+8)*2,62 - (0,5*2,62) - ((0,91*2,05)*2)*2  - (2,7*2,42)*2 = 16,7 ??
??????????????????????????
?nzp12 = 6,7*2,62 = 17,6 ??
?nzp13 = (8*2,62 - 1,2*2,42)*2 = 36,1 ??
?nzp14 = (8+5,7)*2,62 - (0,91*2,05)*2 = 36,2 ??
?nzp15 = 5,75*2,62 = 15,1 ??
?nzp16 = ((4,9+1,87)*2,62 - (2,01*2,05) - (1,21*1,21))*2 = 24,3 ??
?nzp17 = 3,5*2,62 - 1,21*1,21 = 7,7 ??
?nzp18 = 3,5*2,62 - (1,41*2,05) = 6,3 ??
?nzp19 = (3,3+3,5)*2,62 - (1,21*1,21)*2 = 14,9 ??
?nzp20 = (2,95*2,62) - (1,41*2,05) = 4,8 ??
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?nzk2 = ((3*2,62) - (1,41*1,21))*4 = 24,6 ???
?nzk3 = (4,9+1,87+3,5+3,5+5,37)*2,62 - (2,21*1,21)
               - (1,11*2,15)*2 - (0,71*0,71)*2 - (0,7*2,62) = 39,9 ??
?nzk4 = (4,9+1,87+3,3+3,5+2,95+5,37)*2,62 - (2,21*1,21)
              - (1,11*2,15)*2 - (0,71*0,71)*2 - (1,21*1,21) - (0,7*2,62) = 45,6 ??
?nzk5 = (7,5*2,62)*2 = 39,3 ??
?nzk6 = (((7,5*2,62) - (1,21*2,42) - (2,2*1,47))*2)*2 = 53,9 ??
?nzk7 = ((7,5+8)*2,62 - (0,4*2,62) - (1,8*2,42)*2)*2 = 61,7 ??
?nzk8 = (6,7+8)*2,62 - (0,5*2,62) - ((0,91*2,05)*2)*2  - (2,7*2,42)*2 = 16,7 ??
?nzk9 = 6,7*2,62 = 17,6 ??
?nzk10 = (8*2,62 - 1,2*2,42)*2 = 36,1 ??
??????????????????????????
?nzk11 = (8+5,7)*2,62 - (0,91*2,05)*2 = 36,2 ??
?nzk12 = 5,75*2,62 = 15,1 ??
?nzk13 = ((4,9+1,87)*2,62 - (2,01*2,05) - (1,21*1,21))*2 = 24,3 ??
?nzk14 = 3,5*2,62 - 1,21*1,21 = 7,7 ??
?nzk15 = 3,5*2,62 - (1,41*2,05) = 6,3 ??
?nzk16 = (3,3+3,5)*2,62 - (1,21*1,21)*2 = 14,9 ??
?nzk17 = (2,95*2,62) - (1,41*2,05) = 4,8 ??
















































































zk2 = ((3*2,91) + (0,42 *3))*4 = 37,2???
?
zk3 = ((5,37*2,91) - (1,11*2,15))*2 = 26,5 ???
?
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?pzp2 = ((1,5*2,62) - (0,81*2,05))*2 = 4,5 ???
?pzp3 = (1,6+1,5)*2,62 = 8,1 ??
?pzp4 = 3,5*2,62*2 = 18,34 ??
?pzp5 = (3,5+3)*2,62 - (0,91*2,05)*2 = 13,3 ??
?pzp6 = 2,7*2,62*2 = 14,1 ??
?pzp7 = 0,5*2,62*2 = 2,62 ??
?pzp8 = (((1,87*2,62) - (0,81*2,05))*2)*4 = 24,3 ??
?pzp9 = ((2,7*2,62) - (0,81*2,05))*2 = 10,8 ??
?pzp10 = 1,4*2,62*2 = 7,3 ??
?pzp11 = ((3,5*2,62) - (0,91*2,05))*4 = 29,2 ??
?pzp12 = ((3,3*2,62) - (0,91*2,05))*2 = 13,6 ??
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?pzk1 = ((1,5*2,62) - (0,81*2,05))*2 = 4,5 ???
?pzk2 = (1,6+1,5)*2,62 = 8,1 ??
?pzk3 = 3,5*2,62*2 = 18,34 ??
?pzk4 = (3,5+3)*2,62 - (0,91*2,05)*2 = 13,3 ??
?pzk5 = 2,7*2,62*2 = 14,1 ??
?pzk6 = 0,5*2,62*2 = 2,62 ??
?pzk7 = (((1,87*2,62) - (0,81*2,05))*2)*4 = 24,3 ??
?pzk8 = ((2,7*2,62) - (0,81*2,05))*2 = 10,8 ??
?pzk9 = 1,4*2,62*2 = 7,3 ??
?pzk10 = ((3,5*2,62) - (0,91*2,05))*4 = 29,2 ??
?pzk11 = ((3,3*2,62) - (0,91*2,05))*2 = 13,6 ??
?pzk - ukupno = ?pzk1 + ?pzk2 + ?pzk3... + ?pzk11 ???????????












????????????????olk - ukupno = ?olk1 + ?olk2 + ?olk3????????














































































































































































   





















































































+ 2.42 + 2.42






         7.1 - Izrada hidroizolacije prizemlja:
Ihp1???????????????????????
Ihp2 = 5,5*3 = 16,5 ??
Ihp3 = 5,25*3 = 15,8 ??
Ihp4 = (4,9*7,5)*2 = 73,5 ??
Ihp5 = (1,87*7,5)*2 = 28,1 ??
Ihp6 = (3,5*8)*2 = 56 ??
Ihp7 = 3,5*6,7 = 23,5 ??
Ihp8 = 3,3*8 = 26,4 ??
Ihp9 = 2,95*5,75 = 17 ??
Ihp10 = (2*6,92)*2 = 27,7 ??
Ihp11 = 3,45*1,3 = 4,5 ??
Ihp12????????????????????
































































































































































+ 2.42 + 2.42


































































































         7.2 - Izrada hidroizolacije kata:
Ihk1????????????????????
Ihk2 = (2,6*3,5)*2 = 18,2 ??
Ihk3 = 1,4*2,6 = 3,64 ??
Ihk4 = (1,9*6,92)*2 = 26,3 ??
Ihk5 = 3,45*1,2 = 4,7 ??
Ihk6????????????????????













































































         7.3 - Izrada hidroizolacije krova:
Ihkr1???????????????????????
Ihkr2 = (1,5*6,82)*2 = 10,2 ??
Ihkr3 = 7,9*17,27 = 136,4 ??
Ihkr - ukupno = Ihkr1 + Ihkr2 + Ihkr3 ??????????
         7.4 - Izrada hidroizolacije izlaza na krov:
Ihpk??????????????????????????
           Ihkr +  Ihpk = 269,7 + 47,2 ??????????
??????????????????????????
Ihpk Ihpk
7.4  izrada hidroizolacije izlaza na krov
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Kpp2 = (1,8*2,07)*2 = 7,5 ??
Kpp3 = 3,9*3,5 = 13,7 ??
               Kpp4 = (2,6*3,5)*2 = 18,2 ??
Kpp5 = (1,8*3,5)*2 = 12,6 ??
Kpp6 = 3,9*3,3 = 12,9 ??
Kpp7 = 1,2*3,7 = 4,4 ??
Kpp8 = (2*6,92)*2 = 27,7 ??
Kpp9 = 1,3*3,45 = 4,5 ??
Kpp10 = 2,25*2,9 = 6,5 ??






























8.2  postavljanje parketa prizemlja
?????????????????????????????????????????
???????????????????? :






Kpap - ukupno = Kpap1 + Kpap2 + Kpap3... + Kpap5 ??????????
         ?????????????????????????????????????????????
Kkp1?????????????????
Kkp2???????????????????
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Kpk2 = (1,8*2,07)*2 = 7,5 ??
Kpk3 = 3,9*3,5 = 13,7 ??
               Kpk4 = (2,6*3,5)*2 = 18,2 ??
Kpk5 = (1,8*3,5)*2 = 12,6 ??
Kpk6 = 3,9*3,3 = 12,9 ??
Kpk7 = 1,2*3,7 = 4,4 ??
Kpk8 = (2*6,92)*2 = 27,7 ??
Kpk9 = 1,3*3,45 = 4,5 ??
Kpk10 = 2,25*2,9 = 6,5 ??
Kpk - ukupno = Kpk1 + Kpk2 + Kpk3... + Kpk10 ??????????
?????????????????????????????????????????
8.5  postavljanje parketa kata
????????????????????????????????????
TAKT A = TAKT B
???????????????????? :






Kpak - ukupno = Kpak1 + Kpak2 + Kpak3... + Kpak5 ??????????

















































































Kbkk - ukupno = Kbkk1 + Kbkk2 + Kbkk3 ????????
         ????????????????????????????????????????????????????
Kkpk???????????????????????
TAKT A = TAKT B
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         9.1 - Bojanje nosivih zidova prizemlja:
Bnzp1????????????????????????????????????????
Bnzp2 = (3*2,62 - 1,41*1,21)*2 = 12,3 ???
Bnzp3 = ((3*2,62 - 1,71*2,15)*2)*2 = 16,7 ??
Bnzp4 = (3*2,62)*2 = 15,7 ??
Bnzp5 = (5,37+5,25)*2,62 - 1,71*2,15 = 24,1 ??
Bnzp6 = (4,9+1,87+3,5+3,5+5,62+5,75)*2,62 - (1,11*2,15)*2
                   - (2,21*1,21) - (0,7*2,62) = 56,6 ??
Bnzp7 = (4,9+1,87+3,3+3,5+2,92+5,37+5,25)*2,62
                - (2,21*1,21) - (1,11*2,15)*2  - (1,21*1,21) - (0,7*2,62)= 60,3 ??
Bnzp8 = (7,5*2,62)*2 = 39,3 ??
Bnzp9 = (((7,5*2,62) - (1,21*2,42) - (2,2*1,47))*2)*2 = 53,9 ??
Bnzp10 = ((7,5+8)*2,62 - (0,4*2,62) - (1,8*2,42)*2)*2 = 61,7 ??
??????????????????????????
Bnzp11 = (6,7+8)*2,62 - (0,5*2,62) - ((0,91*2,05)*2)*2  - (2,7*2,42)*2 = 16,7 ??
Bnzp12 = 6,7*2,62 = 17,6 ??
Bnzp13 = (8*2,62 - 1,2*2,42)*2 = 36,1 ??
Bnzp14 = (8+5,7)*2,62 - (0,91*2,05)*2 = 36,2 ??
Bnzp15 = 5,75*2,62 = 15,1 ??
Bnzp16 = ((4,9+1,87)*2,62 - (2,01*2,05) - (1,21*1,21))*2 = 24,3 ??
Bnzp17 = 3,5*2,62 - 1,21*1,21 = 7,7 ??
Bnzp18 = 3,5*2,62 - (1,41*2,05) = 6,3 ??
Bnzp19 = (3,3+3,5)*2,62 - (1,21*1,21)*2 = 14,9 ??
Bnzp20 = (2,95*2,62) - (1,41*2,05) = 4,8 ??
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         9.2 - Bojanje nosivih zidova kata:
Bnzk1 ???????????????????????
Bnzk2 = ((3*2,62) - (1,41*1,21))*4 = 24,6 ???
Bnzk3 = (4,9+1,87+3,5+3,5+5,37)*2,62 - (2,21*1,21)
               - (1,11*2,15)*2 - (0,71*0,71)*2 - (0,7*2,62) = 39,9 ??
Bnzk4 = (4,9+1,87+3,3+3,5+2,95+5,37)*2,62 - (2,21*1,21)
              - (1,11*2,15)*2 - (0,71*0,71)*2 - (1,21*1,21) - (0,7*2,62) = 45,6 ??
Bnzk5 = (7,5*2,62)*2 = 39,3 ??
Bnzk6 = (((7,5*2,62) - (1,21*2,42) - (2,2*1,47))*2)*2 = 53,9 ??
Bnzk7 = ((7,5+8)*2,62 - (0,4*2,62) - (1,8*2,42)*2)*2 = 61,7 ??
Bnzk8 = (6,7+8)*2,62 - (0,5*2,62) - ((0,91*2,05)*2)*2  - (2,7*2,42)*2 = 16,7 ??
Bnzk9 = 6,7*2,62 = 17,6 ??
Bnzk10 = (8*2,62 - 1,2*2,42)*2 = 36,1 ??
??????????????????????????
Bnzk11 = (8+5,7)*2,62 - (0,91*2,05)*2 = 36,2 ??
Bnzk12 = 5,75*2,62 = 15,1 ??
Bnzk13 = ((4,9+1,87)*2,62 - (2,01*2,05) - (1,21*1,21))*2 = 24,3 ??
Bnzk14 = 3,5*2,62 - 1,21*1,21 = 7,7 ??
Bnzk15 = 3,5*2,62 - (1,41*2,05) = 6,3 ??
Bnzk16 = (3,3+3,5)*2,62 - (1,21*1,21)*2 = 14,9 ??
Bnzk17 = (2,95*2,62) - (1,41*2,05) = 4,8 ??










































































         9.3 - Bojanje nosivih zidova izlaza na krov:
Bzk1 ???????????????????????
Bzk2 = ((3*2,91) + (0,42 *3))*4 = 37,2???
Bzk3 = ((5,37*2,91) - (1,11*2,15))*2 = 26,5 ???
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         9.4    - Bojanje pregradnih zidova prizemlja:
Bpzp1 ????????????????????????????????????
               Bpzp2 = ((1,5*2,62) - (0,81*2,05))*2 = 4,5 ???
Bpzp3 = (1,6+1,5)*2,62 = 8,1 ??
Bpzp4 = 3,5*2,62*2 = 18,34 ??
Bpzp5 = (3,5+3)*2,62 - (0,91*2,05)*2 = 13,3 ??
Bpzp6 = 2,7*2,62*2 = 14,1 ??
Bpzp7 = 0,5*2,62*2 = 2,62 ??
Bpzp8 = (((1,87*2,62) - (0,81*2,05))*2)*4 = 24,3 ??
Bpzp9 = ((2,7*2,62) - (0,81*2,05))*2 = 10,8 ??
Bpzp10 = 1,4*2,62*2 = 7,3 ??
Bpzp11 = ((3,5*2,62) - (0,91*2,05))*4 = 29,2 ??
Bpzp12 = ((3,3*2,62) - (0,91*2,05))*2 = 13,6 ??

























TAKT A = TAKT B
??????????????:
??????????????????????????????????????????
               B?????????????????????????
               B?????????????????????????
               B?????????????????????????
               B?????????????????????????
               B????????????= B??????B??????B??????B?????????????
         9.6    ????????????????????????????????
               Bolp1 ????????????????????????????????????????????????
               Bolp2 ???????????????????????????????????
               Bolp3 ???????????????????????????????
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         9.7    - Bojanje pregradnih zidova kata:
Bpzk1 = ((1,5*2,62) - (0,81*2,05))*2 = 4,5 ???
Bpzk2 = (1,6+1,5)*2,62 = 8,1 ??
Bpzk3 = 3,5*2,62*2 = 18,34 ??
Bpzk4 = (3,5+3)*2,62 - (0,91*2,05)*2 = 13,3 ??
Bpzk5 = 2,7*2,62*2 = 14,1 ??
Bpzk6 = 0,5*2,62*2 = 2,62 ??
Bpzk7 = (((1,87*2,62) - (0,81*2,05))*2)*4 = 24,3 ??
Bpzk8 = ((2,7*2,62) - (0,81*2,05))*2 = 10,8 ??
Bpzk9 = 1,4*2,62*2 = 7,3 ??
Bpzk10 = ((3,5*2,62) - (0,91*2,05))*4 = 29,2 ??
Bpzk11 = ((3,3*2,62) - (0,91*2,05))*2 = 13,6 ??
Bpzk - ukupno = Bpzk1 + Bpzk2 + Bpzk3... + Bpzk11 ???????????
TAKT A = TAKT B
?????????????? :
?????????????????????????????????????
               B?????????????????????????
               B?????????????????????????
               B?????????????????????????
               B?????????????????????????
               B????????????= B??????B??????B??????B?????????????
         9.9    ???????????????????????????
               Bolk1 ????????????????????????????????????????
               Bolk2 ???????????????????????????????????
               Bolk3 ???????????????????????????????
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         9.10 - Bojanje stropova prizemlja:
Bsp1???????????????????????
Bsp2 = 2,9*3 = 8,7???
Bsp3 = (2,5*3)*2 = 15 ??
Bsp4 = 2,65*3 = 8 ??
Bsp5 = (4,9*7,5)*2 = 73,5 ??
Bsp6 = (1,87*2)*2 = 7,5 ??
Bsp7 = (2,07*1,8)*2 = 7,5 ??
Bsp8 = (1,87*3,5)*2 = 13,1 ??
Bsp9 = 1,9*3,9 = 7,4 ??
Bsp10 = 1,5*1,5 = 2,3 ??
Bsp11 = 1,6*2,3 = 3,7 ??






























Bsp13 = 3,5*1,2 = 4,2 ??
Bsp14 = (2,6*3,5)*2 = ???????
Bsp15 = 4*4,1 = ???????
Bsp16 = 1,8*3,9 = 7 ??
Bsp17 = 1,4*2,6 = 3,6 ??
Bsp18 = 1,2*5,2 = 6,2 ??
Bsp19 = 3,3*4 = 13,2 ??
Bsp20 = 3,5*4 = 14 ??
Bsp21 = 2,95*5,75 = 17 ??
Bsp22 = (2*6,92)*2 = 27,8 ??
Bsp23 = 1,3*3,5 = 4,6 ??
Bsp24 = 2,95*2,25 = 6,6 ??
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         9.11 - Bojanje stropova kata:
Bsk1???????????????????????
Bsk2 = (4,9*7,5)*2 = 73,5 ??
Bsk3 = (1,87*2)*2 = 7,5 ??
Bsk4 = (2,07*1,8)*2 = 7,5 ??
Bsk5 = (1,87*3,5)*2 = 13,1 ??
Bsk6 = 1,9*3,9 = 7,4 ??
Bsk7 = 1,5*1,5 = 2,25 ??
Bsk8 = 1,6*2,3 = 3,7 ??
Bsk9 = 3*2,8 = 8,4 ??
Bsk10 = 3,5*1,2 = 4,2 ??






Bsk12 = 4*4,1 = 16,4 ??
Bsk13 = 1,8*3,9 = 7 ??
Bsk14 = 1,4*2,6 = 3,6 ??
Bsk15 = 1,2*5,2 = 6,2 ??
Bsk16 = 3,3*4 = 13,2 ??
Bsk17 = 3,5*4 = 14 ??
Bsk18 = 2,95*5,75 = 17 ??
Bsk19 = (2*6,92)*2 = 27,7 ??
Bsk20 = 1,3*3,5 = 4,6 ??
Bsk21 = 2,95*2,25 = 6,6 ??



































































9.12  bojanje stropa izlaza na krov
??????????????
:














9.13  bojanje nadozida krova










         9.13 - Bojanje nadozida krova:
Bnzk1 ??????????????????









Bnzk - ukupno = Bnzk1 + Bnzk2 + Bnzk3... + Bnzk10  ?????????
?????????????????????????













































































10.1 postavljanje crijepa na kosi krov
??????????????????????
:
         10.1 Postavljanje crijepa na kosi krov:
Kpr1 ??????????????????????????
Kpr2 = 5,75*3,25 = 18,7 ???
Kpr3 = 5,5*3,25???????????
Kpr - ukupno = Kpr1 + Kpr2 + Kpr3  ??????????
Kpr1 Kpr2 Kpr1 Kpr3
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         Izrada fasade prizemlja:
Fzp1 ??????????????????????????????????????
Fzp2 = (11,51*3,43) - (1,71*2,15) = 35,8 ???
Fzp3 = ((3,25*3,43) - (1,41*1,21))*2 ??????????
Fzp4 = (3,25*3,43)*2 ??????????
Fzp5 = ((3,25*3,43) - (2,21*1,21))*2 ??????????
Fzp6 = (3,155*3,43) - (1,21*1,21) ?????????
Fzp7 = 10,14*3,43??????????
Fzp8 = (2*2,66)*4??????????
Fzp9 = ((6,87*2,66) - (2,01*2,05) - (1,21*1,21))*2 ??????????
Fzp10 = (1,5*3,43)*3??????????
Fzp11 = (3,75*3,43) - (1,21*1,21) ??????????
Fzp12 = (1,3*2,66)*2?????????
Fzp13 = (3,31*2,66) - (1,41*2,05) ?????????
Fzp14 = (7,25*3,43) - (1,21*1,21)*2 ??????????
Fzp15 = (2,25*2,66)*2????????






















Fzp17 Fzp17 Fzp17 Fzp17
Fzp19Fzp18
??????????????????
Fzp - sjever = Fzp1 + Fzp2 + Fzp3... + Fzp6  ????????
???????????????
Fzp - jug = Fzp8 + Fzp9 + Fzp10... + Fzp19  ??????????
???????????????????????????????????
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         Izrada fasade kata:
Fzk1 ?????????????????????????
Fzk2 = ((3,25*2,88) - (1,41*1,21))*4 = 30,6 ???
Fzk3 = (3,25*2,88) - (2,21*1,21) ?????????
Fzk4 = (8,91*2,88) - (0,71*0,71)*2 - (2,21*1,21) ????????
Fzk5 = (8,655*2,88) - (0,71*0,71)*2 - (1,21*1,21) ??????????
Fzk6 = 10,14*2,88??????????
Fzk7 = (2*2,66)*4??????????
Fzk8 = ((6,87*2,66) - (2,01*2,05) - (1,21*1,21))*2 ??????????
Fzk9 = (1,5*2,88)*3????????
Fzk10 = (3,75*2,88) - (1,21*1,21) ?????????
Fzk11 = (1,3*2,66)*2?????????
Fzk12 = (3,31*2,66) - (1,41*2,05) ?????????
Fzk13 = (7,25*2,88) - (1,21*1,21)*2 ????????
Fzk14 = (2,25*2,66)*2 ????????
Fzk15 = (2,76*2,66) - (1,41*2,05) ?????????
Fzk16 = (0,39*2,88)*4 ?????????
Fzk17 = 0,3*2,88?????????
Fzk18 = 0,345*2,88???????
TAKT A = TAKT B
??????????????????
Fzk - sjever = Fzk1 + Fzk2 + Fzk3 + Fzk4 + Fzk5  ??????????
???????????????
Fzk - jug = Fzk7 + Fzk8 + Fzk9... + Fzk18  ??????????
????????????????????????????????????

























































































         Izrada fasade krova:
Fzkr1 ?????????????????????????








Fzkr10 = 10,355*0,69????????? TAKT A = TAKT B
??????????????????
Fzkr - sjever = Fzkr1 + Fzkr2 + Fzkr3... + Fzkr6  ??????????
???????????????
Fzkr - jug = Fzkr8 + Fzkr9 + Fzkr10  ?????????
????????????????????????????????????
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3.13.  REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 
Pripremni radovi na gradilištu: 
  
1.1 – Košenje trave i korova na gradilištu                                             3142 m2 
 
1.2  - Sječa stabala promjera većeg od 10 cm                                        5 kom 
 
1.3 – Izrada privremene ograde oko gradilišta                                       236,7 m 
 
1.4  - Iskolčenje objekta                                                                      10 sati rada 
 
 
Zemljani radovi na gradilištu: 
 
2.1 – Skidanje humusnog sloja                                                              370,8 m3 
2.2 – Široki iskop                                                                                741,2 m3 
2.3
 
 - Planiranje iskopanog terena                                                          926,2 m
2
 
2.4 – Zatrpavanje oko temeljnih traka                                                    414,8 m3 
2.5 – Zatrpavanje oko nadtemeljnih zidova                                            406 m3 
2.6 – Zatrpavanje do kamenog naboja na lođi                                         20 m3 
2.7 – Odvoz viška iskopanog materijala                                                 267,4 m3 
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Tesarski radovi na gradilištu:     
 
3.1 – Izrada oplate trakastih temelja                                          485,6 m2 
3.2 – Izrada oplate nadtemeljnih zidova           733,6 m2 
3.3 – Izrada oplate zidova prizemlja           1998 m2 
3.4 – Izrada oplate zidova kata          7218,4 m2 
3.5 – Izrada oplate nadozida krova          236 m2 
3.6 – Izrada oplate zidova izlaza na krov          446,6 m2 
3.7 – Izrada oplate ploča prizemlja          590,9 m2 
3.8 – Izrada oplate ploča kata          2105,6 m2 
3.9 – Izrada oplate stubišta          400 m2 
3.10 – Izrada oplate ploče izlaza na krov          81,8 m2 
3.11 - Izrada oplete ograde lođe prizemlja          78,4 m2 
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Armirački radovi na gradilištu:     
 
4.1 – Armiranje trakastih temelja                                            5,6 tona 
4.2 – Armiranje nadtemeljnih zidova                                       5,21 tona 
4.3 – Armiranje podloge prizemlja  9,36 tona 
4.4 – Armiranje zidova prizemlja 18,114 tona 
4.5 - Armiranje ograde lođe prizemlja 0,24 tona 
4.6 – Armiranje ploča prizemlja 12,4 tona 
4.7 – Armiranje zidova kata 64,832 tona 
4.8 – Armiranje ograde lođe kata 1,008 tona 
4.9 – Armiranje stubišta  6,2 tona 
4.10 – Armiranje ploča kata 44,72 tona 
4.11 – Armiranje zidova izlaza na krov 4,336 tona 
4.12 – Armiranje nadozida krova                                            1,416 tona 
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Betonski radovi na gradilištu:   
 
5.1 – Betoniranje trakastih temelja                                               140 m3 
5.2 – Betoniranje nadtemeljnih zidova        86,84 m3 
5.3 – Betoniranje podloge prizemlja        93,6 m3 
5.4 – Betoniranje zidova prizemlja        226,42 m3 
5.5 - Betoniranje ograde lođe prizemlja  4 m3 
5.6 – Betoniranje ploča prizemlja  124 m3 
5.7 – Betoniranje zidova kata  810,4 m3 
5.8 – Betoniranje ograde lođe kata  16,8 m3 
5.9 – Betoniranje stubišta  62 m3 
5.10 – Betoniranje ploča kata  447,2 m3 
5.11 – Betoniranje zidova izlaza na krov  54,2 m3 
5.12 – Betoniranje nadozida krova  28,32 m3 
5.13 – Betoniranje ploče izlaza na krov                                             14 m3  
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Zidarski radovi:  
 
6.1 – Zidanje pregradnih zidova prizemlja                             182,6 m2 
6.2 – Zidanje pregradnih zidova kata                                     628 m2 
6.3 – Izrada cementnog estriha prizemlja                               611 m2 
6.4 – Izrada cementnog estriha kata                                       2188,8 m2 
6.5 – Zidanje šahti prizemlja i katova                                    109 m2 
6.6 – Zidanje šahti krova                                                      1,8 m2 
6.7 – Ţbukanje nosivih zidova prizemlja                                1092,8 m2 
6.8 – Ţbukanje nosivih zidova kata                                        3782,4 m2 
6.9 – Ţbukanje nosivih zidova izlaza na krov                          198,8 m2 
6.10 – Ţbukanje pregradnih zidova prizemlja                          340,32 m2 
6.11 – Ţbukanje šahti prizemlja                                             21 m2 
6.12 – Ţbukanje ograde lođe prizemlja                                   74 m2 
6.13 – Ţbukanje pregradnih zidova kata                                  1169,28 m2 
6.14 – Ţbukanje šahti kata                                                      84 m2 
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Izolaterski radovi:  
 
7.1 – Izrada hidroizolacije prizemlja                                           614,2 m2 
7.2 – Izrada hidroizolacije kata                                                   490,4 m2 
7.3 – Izrada hidroizolacije krova                                                 519,4 m2 




Podopolagački radovi:  
 
8.1 – Postavljanje keramičkih pločica prizemlja                              231 m2 
8.2 – Postavljanje parketa prizemlja                                                 291,2 m2 
8.3 – Postavljanje kamenih ploča prizemlja                                     90,6 m2 
8.4 – Postavljanje keramičkih pločica kata                                      924 m2 
8.5 – Postavljanje parketa kata                                                         1164,8 m2 
8.6 – Postavljanje kamenih ploča kata                                              92,8 m2 
8.7 – Postavljanje betonskih ploča na krov                                       540 m2 










Stranica | 109  
 
Završni radovi:  
 
9.1 – Bojanje nosivih zidova prizemlja                                                1092,8 m2 
9.2 – Bojanje nosivih zidova kata                                                         3782,4 m2 
9.3 – Bojanje nosivih zidova izlaza na krov                                         198,8 m2 
9.4 – Bojanje pregradnih zidova prizemlja                                           340,32 m2 
9.5 – Bojanje šahti prizemlja                                                                21 m2 
9.6 – Bojanje ograde lođe prizemlja                                                     74 m2 
9.7 – Bojanje pregradnih zidova kata                                                   1169,28 m2 
9.8 – Bojanje šahti kata                                                                        84 m2 
9.9 – Bojanje ograde lođe kata                                                             336 m2 
9.10 – Bojanje stropova prizemlja                                                       652,2 m2 
9.11 – Bojanje stropova kata                                                               2189,6 m2 
9.12 – Bojanje stropa izlaza na krov                                                   64,4 m2 
9.13 – Bojanje nadozida krova                                                            60,8 m2 
 
Krovopokrivački radovi:  
 
10.1 – Postavljanje crijepa na kosi krov                                             167,62 m2 
 
 
Fasadni radovi:  
11.1 – Izrada sjeverne fasade                                                           1480,4 m2 
11.2 – Izrada juţne fasade                                                               1291,4 m2 
11.3 – Izrada zapadne fasade                                                           158,6 m2 
11.4 – Izrada istočne fasade                                                             158,6 m2 





4. IZRADA DINAMIČKOG PLANA I 
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4.1.  PRORAČUN TRAJANJA AKTIVNOSTI – klasična oplata 
 
1 Košenje trave i korova na gradilištu sa utovarom cijeli objekt 3142 3142 P.01.101. 0,02 PKR 0,02 4 1,964
2 Sječa stabala promjera većeg od 10cm cijeli objekt 5 5 P.01.104.1. 1,1 PKR 1,1 1 0,688
3 Izrada privremene ograde oko gradilišta cijeli objekt 236,7 236,7 P.01.502. 0,16 0,32 PKR + 2KVR 0,16 3 1,578
4 Iskolčenje objekta cijeli objekt 10 sati rada 10 sati rada 1,250 1,250
5 Skidanje humusnog sloja debljine 20cm cijeli objekt 370,8 370,8 STROJ 33,05 2 0,701 0,701
6 Široki iskop takt [takt A = takt B] 370,6 370,6 STROJ 18,48 1 2,507
7 Planiranje iskopanog terena takt [takt A = takt B] 463,1 463,1 ZE.02.501. 0,35 PKR 0,35 7 2,894
8 Zatrpavanje oko temeljnih traka takt [takt A = takt B] 207,4
9 Zatrpavanje oko nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 203
10 Zatrpavanje do kamenog naboja na loĎi takt [takt A = takt B] 10
11 Razastiranje kamenog materijala d=20cm takt [takt A = takt B] 64,8 64,8 STROJ 33,05 1 0,245
12 Odvoz viška iskopanog materijala takt [takt A = takt B] 133,7 133,7 I.N. 4 PKR 4 11 6,077 6,077 6,077
3 13 Oplata trakastih temelja takt [takt A = takt B] 242,8 242,8 TE.03.202.1. 0,56 0,52 PKR + KVR 0,56 4 4,249 4,249 4,249
4 14 Oplata nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 366,8 366,8 TE.03.202.1. 0,56 0,52 PKR + KVR 0,56 8 3,210 3,210 3,210
15 Oplata zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 999
16 Oplata ograde loĎe prizemlja takt [takt A = takt B] 39,2
17 Oplata ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 295,45
18 Oplata stubišta takt [takt A = takt B] 40
19 Oplata zidova kata takt [takt A = takt B] 902,3
20 Oplata ograde loĎe kata takt [takt A = takt B] 42
21 Oplata ploča kata takt [takt A = takt B] 263,2
22 Oplata stubišta takt [takt A = takt B] 40
23 Oplata zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 223,3
24 Oplata nadozida krova takt [takt A = takt B] 118
13 25 Oplata ploče izlaza na krov takt [takt A = takt B] 40,9 40,9 TE.03.402.1. 0,84 0,52 2PKR + KVR 0,52 1 2,659 2,659 2,659
3 26 Armiranje trakastih temelja takt [takt A = takt B] 2,8 2,8 AR.04.305 11 11 PKR + KVR 11 1 3,850 3,850 3,850
4 27 Armiranje nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 2,605 2,605 AR.04.402.5. 9 2 KVR + VKR 9 1 2,931 2,931 2,931
6 28 Armiranje podloge prizemlja takt [takt A = takt B] 4,68 4,68 AR.04.401.5. 8,5 2 4KVR + VKR 2,125 1 1,243 1,243 1,243
29 Armiranje zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 9,057
30 Armiranje ograde loĎe prizemlja takt [takt A = takt B] 0,12
31 Armiranje ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 6,2
32 Armiranje stubišta takt [takt A = takt B] 0,62
33 Armiranje zidova kata takt [takt A = takt B] 8,104
34 Armiranje ograde loĎe kata takt [takt A = takt B] 0,126
35 Armiranje ploča kata takt [takt A = takt B] 5,59
36 Armiranje stubišta takt [takt A = takt B] 0,62
37 Armiranje zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 2,168
38 Armiranje nadozida krova takt [takt A = takt B] 0,708
13 39 Armiranje ploča izlaza na krov takt [takt A = takt B] 0,7 0,7 AR.04.401.5. 8,5 2 KVR + VKR 8,5 1 0,744 0,744 0,744
3 40 Betoniranje trakastih temelja takt [takt A = takt B] 70 70 BE.05.201.4. 1,02 KVR 1,02 2 4,463 4,463 4,463
4 41 Betoniranje nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 43,42 43,42 BE.05.201.4. 1,02 KVR 1,02 2 2,768 2,768 2,768
6 42 Betoniranje podloge prizemlja takt [takt A = takt B] 46,8 46,8 BE.05.302.C.3. 0,06 0,32 0,32 PMR + 2KVR + 2VKR 0,16 1 0,936 0,936 0,936
43 Betoniranje zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 113,21
44 Betoniranje ograde loĎe prizemlja takt [takt A = takt B] 2
45 Betoniranje ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 62
46 Betoniranje stubišta takt [takt A = takt B] 6,2
47 Betoniranje zidova kata takt [takt A = takt B] 101,3
48 Betoniranje ograde loĎe kata takt [takt A = takt B] 2,1
49 Betoniranje ploča kata takt [takt A = takt B] 55,9
50 Betoniranje stubišta takt [takt A = takt B] 6,2
51 Betoniranje zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 27,1
52 Betoniranje nadozida krova takt [takt A = takt B] 14,16
13 53 Betoniranje ploča izlaza na krov takt [takt A = takt B] 7 7 BE.05.205.4. 2,15 3,15 PMR + VKR 3,15 3 0,919 0,919 0,919
14 54 Izrada betona za pad na krovu takt [takt A = takt B] 24,7 24,7 BE.05.303.3 0,27 0,27 KVR + VKR 0,27 1 0,834 0,834 0,834
55 Zidanje pregradnih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 91,3
56 Zidanje šahti prizemlja takt [takt A = takt B] 10,9
9.6. 57 Izrada cementnog estriha prizemlja takt [takt A = takt B] 305,5 305,5 ZI.06.30.01.2. 0,35 1 PKR + 3KVR 0,35 4 3,341 3,341 3,341
58 Ţbukanje nosivih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 546,4
59 Ţbukanje ograde loĎe prizemlja takt [takt A = takt B] 37
60 Ţbukanje pregradnih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 170,16
61 Ţbukanje šahti prizemlja takt [takt A = takt B] 10,5
62 Zidanje pregradnih zidova kata takt [takt A = takt B] 78,5
63 Zidanje šahti  kataova takt [takt A = takt B] 10,9
11.6. 64 Izrada cementnog estriha kata takt [takt A = takt B] 273,6 273,6 ZI.06.30.01.2. 0,35 1 PKR + 3KVR 0,35 4 2,993 2,993 2,993
65 Ţbukanje nosivih zidova kata takt [takt A = takt B] 472,8
66 Ţbukanje ograde loĎe kata takt [takt A = takt B] 42
67 Ţbukanje pregradnih zidova kata takt [takt A = takt B] 146,16
68 Ţbukanje šahti kata takt [takt A = takt B] 10,5
14.1.1. 69 Zidanje šahti krova takt [takt A = takt B] 0,9 0,9 ZE.06.501.1. 0,38 0,85 PKR + KVR 0,85 1 0,096 0,096 0,096
14.3. 70 Ţbukanje nosivih zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 99,4 99,4 ZI.06.901.2. 0,2 0,64 PKR + 3KVR 0,213 5 0,529 0,529 0,529
7 , 9.2. 71 Izrada hidroizolacije prizemlja takt [takt A = takt B] 307,1 307,1 GN.561.102.1. 0,013 0,013 0,026 PKR + KVR + VKR 0,026 1 0,998 0,998 0,998
11.2. 72 Izrada hidroizolacije kata takt [takt A = takt B] 61,3 61,3 GN.561.102.1. 0,013 0,013 0,026 PKR + KVR + VKR 0,026 1 0,199 0,199 0,199
14.2. 73 Izrada hidroizolacije krova i ploče izlaza na krov takt [takt A = takt B] 306,9 306,9 GN.561.102.1. 0,013 0,013 0,026 PKR + KVR + VKR 0,026 1 0,997 0,997 0,997
74 Postavljanje keramičkih pločica prizemlja takt [takt A = takt B] 115,5 115,5 KE.09.110. 0,38 1,14 PKR + 3VKR 0,38 2 2,743
75 Postavljanje parketa prizemlja takt [takt A = takt B] 145,6 145,6 GN.09.691.204. 0,886 0,156 6PKR + VKR 0,156 1 2,839
76 Postavljanje kamenih ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 45,3 45,3 KA.08.105. 0,85 1,3 PKR + 2KVR 0,85 2 2,407
77 Postavljanje keramičkih pločica kata takt [takt A = takt B] 115,5 115,5 KE.09.110. 0,38 1,14 PKR + 3VKR 0,38 2 2,743
78 Postavljanje parketa kata takt [takt A = takt B] 145,6 145,6 GN.09.691.204. 0,886 0,156 6PKR + VKR 0,156 1 2,839
79 Postavljanje kamenih ploča kata takt [takt A = takt B] 11,6 11,6 KA.08.105. 0,85 1,3 PKR + KVR 1,3 1 1,885
80 Postavljanje betonskih ploča krova takt [takt A = takt B] 270 270 0,2 0,12 2PKR + VKR 0,12 2 2,025
81 Postavljanje kamenih ploča izlaza na krov takt [takt A = takt B] 11,6 11,6 KA.08.105. 0,85 1,3 PKR + 2KVR 1,3 1 1,885
82 Bojanje nosivih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 546,4
83 Bojanje pregradnih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 170,16
84 Bojanje šahti prizemlja takt [takt A = takt B] 10,5
85 Bojanje ograde loĎe prizemlja takt [takt A = takt B] 37
86 Bojanje stropova prizemlja takt [takt A = takt B] 326,1
87 Bojanje nosivih zidova kata takt [takt A = takt B] 472,8
88 Bojanje pregradnih zidova kata takt [takt A = takt B] 146,16
89 Bojanje šahti kata takt [takt A = takt B] 10,5
90 Bojanje ograde loĎe kata takt [takt A = takt B] 42
91 Bojanje stropova kata takt [takt A = takt B] 273,7
92 Bojanje nosivih zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 99,4
93 Bojanje stropova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 32,2
94 Bojanje nadozida krova takt [takt A = takt B] 30,4
14.4. 95 Postavljanje crijepa na kosi krov takt [takt A = takt B] 83,81 83,81 I.N. 0,15 0,12 PKR + KVR 0,15 2 0,786 0,786 0,786
1.fasada 96 Izrada sjeverne fasade cijeli objekt 1480,4 1480,4 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 4 7,124 7,124 7,124
2.fasada 97 Izrada istočne fasade cijeli objekt 158,6 158,6 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 2 1,527 1,527 1,527
3.fasada 98 Izrada juţne fasade cijeli objekt 1291,4 1291,4 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 4 6,215 6,215 6,215
2.fasada 99 Izrada zapadne fasade cijeli objekt 158,6 158,6 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 2 1,527 1,527 1,527
9.1.2. 100 UgraĎivanje vanjskih otvora prizemlja takt [takt A = takt B] 18 18 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,430 2,430 2,430
9.9. 101 UgraĎivanje unutarnjih otvora prizemlja takt [takt A = takt B] 17 17 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,295 2,295 2,295
11.1.2. 102 UgraĎivanje vanjskih otvora kata takt [takt A = takt B] 20 20 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,700 2,700 2,700
11.9. 103 UgraĎivanje unutarnjih otvora kata takt [takt A = takt B] 15 15 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,025 2,025 2,025
14.1.2. 104 UgraĎivanje vanjskih otvora izlaza na krov takt [takt A = takt B] 2 2 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 1 0,540 0,540 0,540
105 Izrada kanalizacije prizemlja takt [takt A = takt B] 6
106 Izrada vodovodnih instalacija prizemlja takt [takt A = takt B] 6
107 Izrada kanalizacije kata takt [takt A = takt B] 6




12 I.N. 8 8 PKR + KVR 8 4 3 3 3








I.N. 0,066 KVR 0,066 1








aktivnosti iz grupe 
Ukupno trajanje 
aktivnosti
















0,8 0,15 5PKR + KVR 0,16 7
3,019
5
420,4 STROJ 18,48 1 2,844
335,45 TE.03.402.2. 0,72 0,33 2PKR + KVR 0,36 5
2,894 2,894






12 341,3 TE.03.201.1. 0,54 0,5 PKR + KVR
303,2 TE.03.402.2. 0,72 0,33 2PKR + KVR 0,36 5 2,729
2,581 2,5818 9,177 AR.04.402.5. 9 2





10 8,23 AR.04.402.5. 9 2 3KVR + VKR
2,415
6,21 AR.04.401.5. 8,5 2 2KVR + VKR 4,25 1




8 115,21 BE.05.201.4. 1,02 KVR 1,02 6
1 2,9840,35 0,35 PMR + KVR + VKR 0,35
11 2,717 2,717
12 2,630 2,630
KVR 1,02 5 2,637 2,637 2,63710 103,4 BE.05.201.4. 1,02




9.1.1. 102,2 ZE.06.501.1. 0,38 0,85 PKR + 2KVR 0,425 2 2,715 2,715 2,715
11.1.1. 89,4 ZE.06.501.1. 0,38 0,85
180,66 ZI.06.901.1. 0,18 0,6
3,166 3,166
PKR + 3KVR 0,2 2 2,258
0,85






PKR + 3KVR 0,213 5 2,741514,8 ZI.06.901.2. 0,2 0,64























6,82 AR.04.401.5. 8,5 2 3KVR + VKR 2,833 1
68,2 BE.05.301.B.4. 0,01
KVR + VKR 9 1
3,299
3 1 3,086
4KVR + VKR 2,25 1 2,581
11.4.
0,35 1 2,717
41,26 BE.05.201.4. 1,02 KVR 1,02 2 2,630
0,213
3 3,166
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Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.202.1. daska 24 mm 0,006 m3/m2 0,75
2 TE.03.202.1. gredice 0,0035 m3/m2 0,490035
3 TE.03.202.1. žica paljena 0,07 kg 0,266
4 TE.03.202.1. čavli 0,15 kg 0,8775
5 TE.03.202.1. spojnice - klanfe 0,07 kg 1,715
4,098535
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.202.1. PKR 0,56 h/m2 15,86 1 8,8816




A B Fk Ck
4,098535 79,144 1,5 122,814535
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3 TE.03.202.1. žica paljena 0,07 kg 0,266
4 TE.03.202.1. čavli 0,15 kg 0,8775
5 TE.03.202.1. spojnice - klanfe 0,07 kg 1,715
4,098535
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.202.1. PKR 0,56 h/m2 15,86 1 8,8816




A B Fk Ck
4,098535 158,288 1,5 241,530535




Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )







Ukupno materijal  (kn/m2):
A - materija, sredstva, usluge
Ukupno materijal (kn/m2):
B - troškovi rada
Ukupni troškovi rada (kn/m2):
125
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk ) 
Normirana količina
A - materija, sredstva, usluge
Izrada oplate ravnih zidova završnog izgleda koji se neće oblagati drugim materijalima. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 




Izrada oplate ravnih zidova završnog izgleda koji se neće oblagati drugim materijalima. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 
od drvenih gredica s plohom od daske 24 mm.
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:







Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:














3.3.                      
3.4.                    




Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.201.2. vodootporna šperploča 15 mm 0,003 m3/m2 0,3
2 TE.03.201.2. gredice 0,002 m3/m2 0,28002
3 TE.03.201.2. ulje za premaz oplata 0,16 kg 0,9696
4 TE.03.201.2. čavli 0,1 kg 0,585
5 TE.03.201.2. spojnice - klanfe 0,07 kg 1,715
3,84962
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.201.2. PKR 0,8 h/m2 15,86 5 63,44




A B Fk Ck
3,84962 466,0985 1,5 702,99737
Jedinična cijena (kn/m2): 702,99737
Broj 
stavke:
3.7.                      
3.8.                     
3.9.                 
Opis stavke:
m2
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.402.2. vodootporna šperploča 15 mm 0,001 m3/m2 0,1
2 TE.03.402.2. gredice 0,002 m3/m2 0,28002
3 TE.03.402.2. ulje za premaz oplata 0,1 kg 0,606
4 TE.03.402.2. čavli 0,04 kg 0,234
5 TE.03.402.2. cjevasti podupirači 2 kom/m2 400
401,22002
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.402.2. PKR 0,8 h/m2 15,86 2 25,376




A B Fk Ck
401,22002 142,6075 1,5 615,13127
Jedinična cijena (kn/m2): 615,13127
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
5,85
200
B - troškovi rada
 Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviĎena obloga površine žbukom. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 
od drvene graĎe s plohom od vodootporne šperploče 15 mm.




B - troškovi rada
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m2):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
 Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviĎena obloga površine žbukom. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 







Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:








Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )














3.5.                      
3.6.                    
Opis stavke:
m2
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.201.1. daska 24 mm 0,005 m3/m2 0,625
2 TE.03.201.1. gredice 0,0035 m3/m2 0,490035
3 TE.03.201.1. žica paljena 0,035 kg 0,133
4 TE.03.201.1. čavli 0,15 kg 0,8775
5 TE.03.201.1. spojnice - klanfe 0,07 kg 1,715
3,840535
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.201.1. PKR 0,54 h/m2 15,86 1 8,5644




A B Fk Ck
3,840535 152,3952 1,5 232,433335
Jedinična cijena (kn/m2): 232,433335
Broj 
stavke:
3.10.                                      Opis stavke:
m2
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.402.1. daska blanjana 22mm 0,004 m3/m2 0,68
2 TE.03.402.1. gredice 0,002 m3/m2 0,28002
3 TE.03.402.1. ulje za premaz oplata 0,1 kg 0,606
4 TE.03.402.1. čavli 0,04 kg 0,234
5 TE.03.402.1. cjevasti podupirači 2 kom/m2 400
401,80002
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.402.1. PKR 0,84 h/m2 15,86 2 26,6448




A B Fk Ck
401,80002 37,5492 1,5 458,12382
Jedinična cijena (kn/m2): 458,12382
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
 Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviĎena obloga površine žbukom. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 
od drvene graĎe s plohom od blanjanih dasaka 22 mm.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m2):




B - troškovi rada
Normirani utrošak
 Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviĎena obloga površine žbukom. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 
od drvene graĎe s plohom od daske 24 mm.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
125
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:



























Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.305. Obrađena arm. u armiračnici GA φ 24 do 24 mm 1 tona 4500
2 AR.04.305. Paljena žica 3,5 kg 13,3
3 AR.04.305. Podmetači za odstojanje 100 kom 73
4586,3
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.305. PKR 11 h/tona 15,86 1 174,46




A B Fk Ck
4586,3 405,13 1,5 5193,995
Jedinična cijena (kn/toni): 5193,995
Broj 
stavke:
4.2.                         




Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.402.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.402.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.402.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.402.5. KVR 9 h/tona 20,97 1 188,73




A B Fk Ck
4628,5 235,91 1,5 4982,365
Jedinična cijena (kn/toni): 4982,365
Nabavka obraĎene armature GA φ 13 do  28 mm srednje složenosti, polaganje u 
horizontalne konstrukcije i povezivanje. Obuhvaćen je potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.  
ARMIRAČKI RADOVI






B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u vertikalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):






B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:








4.3.                                   Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.401.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.401.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.401.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.401.5. KVR 8,5 h/tona 20,97 4 712,98




A B Fk Ck
4628,5 760,16 1,5 5768,74
Jedinična cijena (kn/toni): 5768,74
Broj 
stavke:
4.6.                       
4.9.                                   
Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.401.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.401.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.401.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.401.5. KVR 8,5 h/tona 20,97 3 534,735




A B Fk Ck
4628,5 581,915 1,5 5501,3725
Jedinična cijena (kn/toni): 5501,3725
Broj 
stavke:
4.10.                                                   Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.401.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.401.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.401.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.401.5. KVR 8,5 h/tona 20,97 2 356,49




A B Fk Ck
4628,5 403,67 1,5 5234,005




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.








B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.














4.13.                                                   Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.401.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.401.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.401.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.401.5. KVR 8,5 h/tona 20,97 1 178,245




A B Fk Ck
4628,5 225,425 1,5 4966,6375
Jedinična cijena (kn/toni): 4966,6375
Broj 
stavke:
4.4.                        
4.5.                                     
Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.402.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.402.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.402.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.402.5. KVR 9 h/tona 20,97 4 754,92




A B Fk Ck
4628,5 802,1 1,5 5831,65
Jedinična cijena (kn/toni): 5831,65
Broj 
stavke:
4.7.                        
4.8.                                   
Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.402.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.402.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.402.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.402.5. KVR 9 h/tona 20,97 3 566,19




A B Fk Ck
4628,5 613,37 1,5 5548,555




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u vertikalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.








B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u vertikalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.





















5.1.                       
5.2.                     




Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.201.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.201.4. Voda za njegovanje 0,15 m3/m3 1,56
3 BE.05.201.4. vibrator φ 40-50 mm 0,5 sati/m3 40,25
381,39
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno




A B Fk Ck
381,39 42,7788 1,5 445,5582
Jedinična cijena (kn/m3): 445,5582
Broj 
stavke:
5.3.                   Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.302.C.3. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.302.C.3. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.302.C.3. vibro ploča + gladilica 0,3 sati/m3 25,767
367,427
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.302.C.3. PMR 0,06 h/m3 15,86 1 0,9516
2 BE.05.302.C.3. KVR 0,32 h/m3 20,97 2 13,4208




A B Fk Ck
367,427 29,47 1,5 411,632
Jedinična cijena (kn/m3): 411,632
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):






B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na tlu ili podu najvećeg zrna debljine od 5 do 12 
cm. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban materijal, 
rad ljudi i strojeva. 
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
BETONSKI RADOVI
Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i 
armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.














5.4.                       
5.5.                 
Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.201.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.201.4. Voda za njegovanje 0,15 m3/m3 1,56
3 BE.05.201.4. vibrator φ 40-50 mm 0,5 sati/m3 40,25
381,39
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno




A B Fk Ck
381,39 128,3364 1,5 573,8946
Jedinična cijena (kn/m3): 573,8946
Broj 
stavke:
5.7.                       
5.8.                 
Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.201.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.201.4. Voda za njegovanje 0,15 m3/m3 1,56
3 BE.05.201.4. vibrator φ 40-50 mm 0,5 sati/m3 40,25
381,39
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno




A B Fk Ck
381,39 106,947 1,5 541,8105
Jedinična cijena (kn/m3): 541,8105
Broj 
stavke:
5.6.                       
5.9.                      
5.10.       
Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.301.B.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.301.B.4. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.301.B.4. vibrator φ 30-48 mm 0,3 sati/m3 24,15
365,81
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.301.B.4. PMR 0,01 h/m3 15,86 1 0,1586
2 BE.05.301.B.4. KVR 0,35 h/m3 20,97 1 7,3395




A B Fk Ck
365,81 15,7546 1,5 389,4419
Jedinična cijena (kn/m3): 389,4419
Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i 
armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.






B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i 
armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.






B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na oplati debljina od 12 do 25 cm armiranih 
konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i 
strojeva.






B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )





5.13.                        Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.205.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.205.4. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.205.4. vibrator φ 30-40 mm 1,5 sati/m3 120,75
462,41
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.205.4. PMR 2,15 h/m3 15,86 1 34,099




A B Fk Ck
462,41 325,2225 1,5 950,24375
Jedinična cijena (kn/m3): 950,24375
Broj 
stavke:
5.14.                        Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.303.3. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.303.3. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.303.3. vibro ploča + glodalica 0,3 sati/m3 25,767
367,427
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.303.3. KVR 0,27 h/m3 20,97 1 5,6619




A B Fk Ck
367,427 12,0312 1,5 385,4738
Jedinična cijena (kn/m3): 385,4738
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):






B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka i ugradnja betona u ploče promjenjive debljine na tlu ili krovu od 10 do 15 cm. 
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Nabavka i ugradnja betona u kose ploče  presjeka do 0,12 m3/m nermiranih i armiranih 
konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.






Stranica | 125  
 





1.1. Košenje trave i korova na gradilištu sa skupljanjem i utovarom u vozila. m2 3142 0,48 1508,16
1.2.
Sječa stabala promjera većeg od  10 cm s rezanjem grana, rezanjem  trupaca na 100 cm, 
slaganjem na gomile
kom 5 59,18 295,9
1.3.
Izrada privremene ograde oko gradilišta visine 1,10 m od drvenih stupova 12 x 12 cm, na 
razmaku od 2,0 m, te nabavka i postavljanje ţičanog pletiva od pocinčane ili plastificirane ţice.
m 236,7 127,5 30179,25
1.4.
Iskolčenje objekta, čime su obuhvaćena sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta 
prenose na teren te izrada elaborata iskolčenja od ovlaštene osobe. Stavka uključuje osiguravanje 
karakterističnih točaka, obnavljanje i odrţavanje iskolčenih točaka za vrijeme graĎenja.
komplet 1 \ 4000
2.1.
Skidanje humusnog sloja debljine d=20 cm na području zahvata. Rad obuhvaća površinski iskop 
humusa u debljini sloja od 20cm, utovar i odvoz na gradsko odlagalište do 5 km. Humus se 
iskopava isključivo strojno, bagerima ili univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to 
strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način.
m3 370,8 36,95 13701,06
2.2.
Iskop tla u širokom iskopu na čelu većem od 12 m
2
 s prethodnim rastresanjem eksplozivom ili 
mehaničkim čekićem i odbacivanjem na 5 m ili utovarom u vozilo u tlu  IV. kategorije.
m3 741,2 30,18 22369,416
2.3.




 , u III. – 
VI. kategoriji tla i odvozom viška materijala ili utovarom u vozilo.
m2 926,2 12 11114,4
2.4.           2.5.           
2.6. 
Zatrpavanje rovova iskopanim materijalom III. i IV. kategorije u slojevima debljine 30 cm s 
zbijanjem do modula zbijenosti  M 20 (Ploča  30 cm , M – MN/m
2
).
m3 840,8 18,5 15554,8
2.7.
Ručni utovar graĎevinskog materijala u vozila. Normativom se obračunava rastojanje do 5 m i 
visina poda vozila do najviše 1,6 m. Rad obavljaju PKR.
m3 267,4 35 9359
2.7. dodatak Prijevoz zemlje 3-4 ktg na daljinu 5 km m3 267,4 21,08 5636,792
2.8.
Izrada tamponskog sloja od prirodno granuliranog šljunka debljine 20-45 cm ispod AB ploče 
poda. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala te razastiranje i zbijanje vibropločama i 
valjcima do modula stišljivosti min. Ms = 60 MN/m
2
.  
m3 129,6 123,73 16035,408
3.1. 485,6 122,81 59636,536
3.2. 733,6 241,53 177186,408
3.3. 1998 702,99 1404574,02
3.4. 7218,4 702,99 5074463,016
3.5. 236 232,43 54853,48
3.6. 446,6 232,43 103803,238
3.11. 78,4 702,99 55114,416
3.12. 336 702,99 236204,64
3.7. 590,9 615,13 363480,317
3.8. 2105,6 615,13 1295217,728
3.9. 400 615,13 246052
3.10. 81,8 458,12 37474,216
Izrada oplate ravnih zidova završnog izgleda koji se neće oblagati drugim materijalima. Obračun 
obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu građenja od drvenih 
gredica s plohom od daske 24 mm.
m2
Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviđena obloga površine ţbukom. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja od 
drvene graĎe s plohom od vodootporne šperploče 15mm.
m2
Izrada oplate ravnih ploča s podupiranjem do 3,0 m za betonske površine završnog izgleda. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja od 
drvene graĎe s cjevastim podupiračima s plohom od vodootporne šperploče 15 mm.
m2
















Nabavka obraĎene armature GA 13 do  28 mm srednje složenosti, polaganje u horizontalne 
konstrukcije i povezivanje. Obuhvaćen je potreban materijal, rad i drţači odstojanja.  
tona 5,6 5193,99 29086,344
4.2. 5,21 4982,36 25958,0956
4.4. 18,114 5831,66 105634,6892
4.5. 0,24 5831,66 1399,5984
4.7. 64,832 5548,55 359723,5936
4.8. 1,008 5548,55 5592,9384
4.11. 4,336 4982,36 21603,51296
4.12. 1,416 4982,36 7055,02176
4.3. 9,36 5768,74 53995,4064
4.6. 12,4 5501,37 68216,988
4.9. 6,2 5501,37 34108,494
4.10. 44,72 5234,005 234064,7036
4.13. 1,4 4966,63 6953,282
5.1. 140 445,56 62378,4
5.2. 86,84 445,56 38692,4304
5.4. 226,42 573,89 129940,1738
5.5. 4 573,89 2295,56
5.7. 810,4 541,81 439082,824
5.8. 16,8 541,81 9102,408
5.11. 54,2 445,56 24149,352
5.12. 28,32 445,56 12618,2592
5.3.
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na tlu ili podu najvećeg zrna debljine od 5 do 12 cm. 
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban materijal, rad ljudi i 
strojeva. 
m3 93,6 411,63 38528,568
5.6. 124 389,44 48290,56
5.9. 62 389,44 24145,28
5.10. 447,2 389,44 174157,568
5.13.
Nabavka i ugradnja betona u kose ploče  presjeka do 0,12 m
3
/m nermiranih i armiranih 
konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.
m3 14 950,24 13303,36
5.14.
Nabavka i ugradnja betona u ploče promjenjive debljine na tlu ili krovu od 10 do 15 cm. 
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i strojeva.

















Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i armiranih 




Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mreţaste armature MAG i MAR u vertikalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i drţači odstojanja.
tona
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mreţaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i drţači odstojanja.
tona
Izvedba betonske podloge - estriha. Rad obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji transport i izradu 
betonske plivajuće podloge (poloţene na toplinsku izolaciju ). Stavka uključuje pripremu površine, 
razastiranje i ugradbu podloge, završnu obradu prema uvjetima za polaganje poda i zaštitu. Podloga 
se izvodi od sitnozrnog betona C12/15 te se armira PP vlakancima. U stavku je uključena i izrada 
reške na mjestima sudara sa zidovima, stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije s 
umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm.
m2 66,21
Ţbukanje ravnih unutarnjih zidova vapnenom ili produţnom ţbukom s prethodnim prskanjem 
rijetkom cementnom ţbukom u dva sloja, grubim i završnim. Obračunom je obuhvačena nabava 
materijala, potrebna sredstva i rad.
m2 60,54
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na oplati debljina od 12 do 25 cm armiranih 




Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom normalnog formata u produţnom mortu omjera 
1:2:6. Obuhvaćena je nabavka materijala, transport do mjesta ugradbe i izvedba.
m2 201,84
























Dobava potrebnog materijala i izvedba opločanja ravnog krova betonskim pločama dimenzija 
40/40 cm debljine 3,8 cm na podmetačima. U stavku je uključen sav potreban materijal i rad.




















Izrada horizontalne hidroizolacije poda s preklopom 10 cm na AB ploču slijedečeg sastava: Hladni 
temeljni predpremaz na bazi bitumena koji se nanosi na suhu i očiščenu podlogu četkanjem. Dva 
sloja visokofleksibilne polimer bitumenske hidroizolacijske trake za zavarivanje, kategorije 4, s 
uloškom od staklene tkanine debljine 4mm. Rad obuhvaća i podizanje hidroizolacijske trake uz 





Nabava i oblaganje podova prirodnim kamenim pločama od vapnenca, pješčara, mramora debljine 
20 mm, u cementnoj ţbuci 1:3. Obračun obuhvaća nabavu materijala, potrebna sredstva rada i rad.
m2 289,89
Nabava i oblaganje poda keramičkim pločicama glaziranim ili klinker 20x20 cm, na cementnoj 
ţbuci 1:3. Obračun obuhvaća nabavu materijala, potrebna sredstva rada i rad.
m2
X. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Dobava i polaganje hrastovog parketa, daščica I. klase, debljine 22mm preko betonske podloge. 
Podloga mora biti potpuno ravna, očišćena i suha a daščice se polaţu pod kutem od 45 stupnjeva 
prema zidovim. Obračun obuhvaća nabavu materijala, potrebna sredstva za rad i rad.  
m2 231,7
IX. ZAVRŠNI RADOVI
Bojanje oţbukanih zidova i stropova. Rad obuhvaća čišćenje površine, gletanje dva puta 
disperzivnim kitom, brušenje gletanih površina, otprašivanje, impregnaciju površine i dvostruko 
bojanje disperzivnim akrilnim bojama. Obračun obuhvaća nabavu materijala, potrebna sredstva za 
rad i rad. 
m2 30
XI. FASADERSKI RADOVI
Izrada demit fasade koja se sastoji od: m
2 
stiropora debljine 5,0 cm postavljenog na ljepilo i tiplima 
učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanja staklene 
mreţice u ljepilo, impregnacije i završna obrada ţbukom granulacije 2,0 mm. U cijenu su uključeni 
kompletan rad i materijal kao i priprema, dovoz, montaţa i demontaţa skele.
m2 230








Ugradnja PVC prozora 120/120 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava 
se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Prozor i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvošač. 
kom 72 1482,04 106706,88
12.1.
Ugradnja PVC prozora 140/120 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava 
se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Prozor i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvošač. 
kom 44 1553,11 68336,84
12.1.
Ugradnja PVC prozora 220/120 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava 
se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Prozor i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvošač. 
kom 24 2160,11 51842,64
12.1.
Ugradnja PVC prozora 70/70 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava se 
produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Prozor i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvošač. 
kom 40 873,88 34955,2
12.1.
Ugradnja PVC vrata 161/210 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i 
zida popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno 
sa zidovima. Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 8 2315,1 18520,8
12.1.
Ugradnja PVC vrata 101/210 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i 
zida popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno 
sa zidovima. Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 4 1887,61 7550,44
12.1.
Ugradnja PVC vrata 131/200 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i 
zida popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno 
sa zidovima. Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 24 2120,47 50891,28
12.1.
Ugradnja balkonskih kliznih vrata 190/200 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina 
izmeĎu vrata i zida popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta 
i boja zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 24 2641,47 63395,28
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 101/210 u unutarnjem nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu 
vrata i zida popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja 
zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 20 1887,61 37752,2
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 81/210 u unutarnjem nosivom zidu d=20 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata 
i zida popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja 
zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 30 1786,47 53594,1
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 81/210 u unutarnjem pregradnom zidu d=10 cm. Nastala šupljina izmeĎu 
vrata i zida popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja 
zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 84 1786,47 150063,48
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 71/210 u unutarnjem pregradnom zidu d=10 cm. Nastala šupljina izmeĎu 
vrata i zida popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja 
zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 20 1650,07 33001,4
13.1.
Izrada vodovoda i kanalizacije. U cijenu je uključena izrada vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, 
montaţa elemenata kao i potrebni materijal i rad.
etaža 5 45625 228125
XII. STOLARSKI RADOVI
XIII. INSTALACIJSKI RADOVI
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4.6.  REKAPITULACIJA TROŠKOVA – klasična oplata 
 
I           Pripremni radovi                                             35 983,31      kn 
II           Zemljani radovi                                              93 770,876     kn 
III           Tesarski radovi                                          9 108 060,015     kn 
IV           Armirački radovi                                          953 392,668     kn 
V           Betonski radovi                                         1 035 726,961     kn 
VI           Zidarski radovi                                             801 099,378     kn 
VII Izolaterski radovi                                         128 976,876     kn 
VIII Podopolagački radovi                                  746 321,674     kn 
IX           Završni radovi                                              597 048,0         kn 
X           Krovopokrivački radovi                                 24 304,9         kn 
XI           Fasadni radovi                                              710 470,0         kn 
XII Stolarski radovi                                            676 610,54       kn 
XIII Instalacijski radovi                                       228 125,0         kn 
 
Ukupan trošak izgradnje objekta :                              15 139 890,2        kn 





5. IZRADA DINAMIČKOG PLANA I 
PRIKAZ TROŠKOVA ZA DRUGI SLUČAJ 
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5.1.  PRORAČUN TRAJANJA AKTIVNOSTI – klasična oplata (dodatna radna snaga) 
 
1 Košenje trave i korova na gradilištu sa utovarom cijeli objekt 3142 3142 P.01.101. 0,02 PKR 0,02 4 1,964
2 Sječa stabala promjera većeg od 10cm cijeli objekt 5 5 P.01.104.1. 1,1 PKR 1,1 1 0,688
3 Izrada privremene ograde oko gradilišta cijeli objekt 236,7 236,7 P.01.502. 0,16 0,32 PKR + 2KVR 0,16 3 1,578
4 Iskolčenje objekta cijeli objekt 10 sati rada 10 sati rada 1,250 1,250
5 Skidanje humusnog sloja debljine 20cm cijeli objekt 370,8 370,8 STROJ 33,05 2 0,701 0,701
6 Široki iskop takt [takt A = takt B] 370,6 370,6 STROJ 18,48 1 2,507
7 Planiranje iskopanog terena takt [takt A = takt B] 463,1 463,1 ZE.02.501. 0,35 PKR 0,35 7 2,894
8 Zatrpavanje temeljnih traka takt [takt A = takt B] 207,4
9 Zatrpavanje oko nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 203
10 Zatrpavanje do kamenog naboja na loĎi takt [takt A = takt B] 10
11 Razastiranje kamenog materijala d=20cm takt [takt A = takt B] 64,8 64,8 STROJ 33,05 1 0,245
12 Odvoz viška iskopanog materijala takt [takt A = takt B] 133,7 133,7 I.N. 4 PKR 4 11 6,077 6,077 6,077
3 13 Oplata trakastih temelja takt [takt A = takt B] 242,8 242,8 TE.03.202.1. 0,56 0,52 PKR + KVR 0,56 9 1,888 1,888 1,888
4 14 Oplata nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 366,8 366,8 TE.03.202.1. 0,56 0,52 PKR + KVR 0,56 12 2,140 2,140 2,140
15 Oplata zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 999
16 Oplata ograde loĎe prizemlja takt [takt A = takt B] 39,2
17 Oplata ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 295,45
18 Oplata stubišta takt [takt A = takt B] 40
19 Oplata zidova kata takt [takt A = takt B] 902,3
20 Oplata ograde loĎe kata takt [takt A = takt B] 42
21 Oplata ploča kata takt [takt A = takt B] 263,2
22 Oplata stubišta takt [takt A = takt B] 40
23 Oplata zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 223,3
24 Oplata nadozida krova takt [takt A = takt B] 118
13 25 Oplata ploče izlaza na krov takt [takt A = takt B] 40,9 40,9 TE.03.402.1. 0,84 0,52 PKR + KVR 0,84 2 2,147 2,147 2,147
3 26 Armiranje trakastih temelja takt [takt A = takt B] 2,8 2,8 AR.04.305 11 11 PKR + KVR 11 2 1,925 1,925 1,925
4 27 Armiranje nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 2,605 2,605 AR.04.402.5. 9 2 2KVR + VKR 4,5 1 1,465 1,465 1,465
6 28 Armiranje podloge prizemlja takt [takt A = takt B] 4,68 4,68 AR.04.401.5. 8,5 2 3KVR + VKR 2,833 1 1,657 1,657 1,657
29 Armiranje zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 9,057
30 Armiranje ograde loĎe prizemlja takt [takt A = takt B] 0,12
31 Armiranje ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 6,2
32 Armiranje stubišta takt [takt A = takt B] 0,62
33 Armiranje zidova kata takt [takt A = takt B] 8,104
34 Armiranje ograde loĎe kata takt [takt A = takt B] 0,126
35 Armiranje ploča kata takt [takt A = takt B] 5,59
36 Armiranje stubišta takt [takt A = takt B] 0,62
37 Armiranje zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 2,168
38 Armiranje nadozida krova takt [takt A = takt B] 0,708
13 39 Armiranje ploča izlaza na krov takt [takt A = takt B] 0,7 0,7 AR.04.401.5. 8,5 2 KVR + VKR 8,5 1 0,744 0,744 0,744
3 40 Betoniranje trakastih temelja takt [takt A = takt B] 70 70 BE.05.201.4. 1,02 KVR 1,02 5 1,785 1,785 1,785
4 41 Betoniranje nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 43,42 43,42 BE.05.201.4. 1,02 KVR 1,02 3 1,845 1,845 1,845
6 42 Betoniranje podloge prizemlja takt [takt A = takt B] 46,8 46,8 BE.05.302.C.3. 0,06 0,32 0,32 PMR + KVR + VKR 0,32 1 1,872 1,872 1,872
43 Betoniranje zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 113,21
44 Betoniranje ograde loĎe prizemlja takt [takt A = takt B] 2
45 Betoniranje ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 62
46 Betoniranje stubišta takt [takt A = takt B] 6,2
47 Betoniranje zidova kata takt [takt A = takt B] 101,3
48 Betoniranje ograde loĎe kata takt [takt A = takt B] 2,1
49 Betoniranje ploča kata takt [takt A = takt B] 55,9
50 Betoniranje stubišta takt [takt A = takt B] 6,2
51 Betoniranje zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 27,1
52 Betoniranje nadozida krova takt [takt A = takt B] 14,16
13 53 Betoniranje ploča izlaza na krov takt [takt A = takt B] 7 7 BE.05.205.4. 2,15 3,15 PMR + 2VKR 2,15 2 0,941 0,941 0,941
14 54 Izrada betona za pad na krovu takt [takt A = takt B] 24,7 24,7 BE.05.303.3 0,27 0,27 KVR + VKR 0,27 1 0,834 0,834 0,834
55 Zidanje pregradnih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 91,3
56 Zidanje šahti prizemlja takt [takt A = takt B] 10,9
9.6. 57 Izrada cementnog estriha prizemlja takt [takt A = takt B] 305,5 305,5 ZI.06.30.01.2. 0,35 1 PKR + 3KVR 0,35 4 3,341 3,341 3,341
58 Ţbukanje nosivih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 546,4
59 Ţbukanje ograde loĎe prizemlja takt [takt A = takt B] 37
60 Ţbukanje pregradnih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 170,16
61 Ţbukanje šahti prizemlja takt [takt A = takt B] 10,5
62 Zidanje pregradnih zidova kata takt [takt A = takt B] 78,5
63 Zidanje šahti  kataova takt [takt A = takt B] 10,9
11.6. 64 Izrada cementnog estriha kata takt [takt A = takt B] 273,6 273,6 ZI.06.30.01.2. 0,35 1 PKR + 3KVR 0,35 4 2,993 2,993 2,993
65 Ţbukanje nosivih zidova kata takt [takt A = takt B] 472,8
66 Ţbukanje ograde loĎe kata takt [takt A = takt B] 42
67 Ţbukanje pregradnih zidova kata takt [takt A = takt B] 146,16
68 Ţbukanje šahti kata takt [takt A = takt B] 10,5
14.1.1. 69 Zidanje šahti krova takt [takt A = takt B] 0,9 0,9 ZE.06.501.1. 0,38 0,85 PKR + KVR 0,85 1 0,096 0,096 0,096
14.3. 70 Ţbukanje nosivih zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 99,4 99,4 ZI.06.901.2. 0,2 0,64 PKR + 3KVR 0,213 5 0,529 0,529 0,529
7 , 9.2. 71 Izrada hidroizolacije prizemlja takt [takt A = takt B] 307,1 307,1 GN.561.102.1. 0,013 0,013 0,026 PKR + KVR + VKR 0,026 1 0,998 0,998 0,998
11.2. 72 Izrada hidroizolacije kata takt [takt A = takt B] 61,3 61,3 GN.561.102.1. 0,013 0,013 0,026 PKR + KVR + VKR 0,026 1 0,199 0,199 0,199
14.2. 73 Izrada hidroizolacije krova i ploča izlaza na krov takt [takt A = takt B] 306,9 306,9 GN.561.102.1. 0,013 0,013 0,026 PKR + KVR + VKR 0,026 1 0,997 0,997 0,997
74 Postavljanje keramičkih pločica prizemlja takt [takt A = takt B] 115,5 115,5 KE.09.110. 0,38 1,14 PKR + 3VKR 0,38 2 2,743
75 Postavljanje parketa prizemlja takt [takt A = takt B] 145,6 145,6 GN.09.691.204. 0,886 0,156 6PKR + VKR 0,156 1 2,839
76 Postavljanje kamenih ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 45,3 45,3 KA.08.105. 0,85 1,3 PKR + 2KVR 0,85 2 2,407
77 Postavljanje keramičkih pločica kata takt [takt A = takt B] 115,5 115,5 KE.09.110. 0,38 1,14 PKR + 3VKR 0,38 2 2,743
78 Postavljanje parketa kata takt [takt A = takt B] 145,6 145,6 GN.09.691.204. 0,886 0,156 6PKR + VKR 0,156 1 2,839
79 Postavljanje kamenih ploča kata takt [takt A = takt B] 11,6 11,6 KA.08.105. 0,85 1,3 PKR + KVR 1,3 1 1,885
80 Postavljanje betonskih ploča krova takt [takt A = takt B] 270 270 0,2 0,12 2PKR + VKR 0,12 2 2,025
81 Postavljanje kamenih ploča izlaza na krov takt [takt A = takt B] 11,6 11,6 KA.08.105. 0,85 1,3 PKR + 2KVR 1,3 1 1,885
82 Bojanje nosivih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 546,4
83 Bojanje pregradnih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 170,16
84 Bojanje šahti prizemlja takt [takt A = takt B] 10,5
85 Bojanje ograde loĎe prizemlja takt [takt A = takt B] 37
86 Bojanje stropova prizemlja takt [takt A = takt B] 326,1
87 Bojanje nosivih zidova kata takt [takt A = takt B] 472,8
88 Bojanje pregradnih zidova kata takt [takt A = takt B] 146,16
89 Bojanje šahti kata takt [takt A = takt B] 10,5
90 Bojanje ograde loĎe kata takt [takt A = takt B] 42
91 Bojanje stropova kata takt [takt A = takt B] 273,7
92 Bojanje nosivih zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 99,4
93 Bojanje stropova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 32,2
94 Bojanje nadozida krova takt [takt A = takt B] 30,4
14.4. 95 Postavljanje crijepa na kosi krov takt [takt A = takt B] 83,81 83,81 I.N. 0,15 0,12 PKR + KVR 0,15 2 0,786 0,786 0,786
1.fasada 96 Izrada sjeverne fasade cijeli objekt 1480,4 1480,4 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 4 7,124 7,124 7,124
2. fasada 97 Izrada istočne fasade cijeli objekt 158,6 158,6 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 2 1,527 1,527 1,527
3.fasada 98 Izrada juţne fasade cijeli objekt 1291,4 1291,4 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 4 6,215 6,215 6,215
2. fasada 99 Izrada zapadne fasade cijeli objekt 158,6 158,6 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 2 1,527 1,527 1,527
9.1.2. 100 UgraĎivanje vanjskih otvora prizemlja takt [takt A = takt B] 18 18 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,430 2,430 2,430
9.9. 101 UgraĎivanje unutarnjih otvora prizemlja takt [takt A = takt B] 17 17 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,295 2,295 2,295
11.1.2. 102 UgraĎivanje vanjskih otvora kata takt [takt A = takt B] 20 20 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,700 2,700 2,700
11.9. 103 UgraĎivanje unutarnjih otvora kata takt [takt A = takt B] 15 15 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,025 2,025 2,025
14.1.2. 104 UgraĎivanje vanjskih otvora izlaza na krov takt [takt A = takt B] 2 2 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 1 0,540 0,540 0,540
105 Izrada kanalizacije prizemlja takt [takt A = takt B] 6
106 Izrada vodovodnih instalacija prizemlja takt [takt A = takt B] 6
107 Izrada kanalizacije kata takt [takt A = takt B] 6
108 Izrada vodovodnih instalacija kata takt [takt A = takt B] 6
2,599
14.6. 162 I.N. 0,066
2,998 2,998 2,998



















KVR 1,02 3 1,754 1,754 1,75412 41,26 BE.05.201.4. 1,02












KVR 0,066 1 1,337
11.3. , 11.8. 12 I.N. 8 8 PKR + KVR
Instalacijski radovi
9.3. , 9.8. 12 I.N. 8 8 PKR + KVR 8






11.5. 156,66 ZI.06.901.1. 0,18 0,6 PKR + 2KVR
3,166 3,166
PKR + 3KVR 0,2 2 2,258
11.4. 514,8 ZI.06.901.2. 0,2 0,64 PKR + 3KVR 0,213 5
11.1.1. 89,4 ZE.06.501.1. 0,38 0,85 PKR + KVR 0,85
3,107
9.5. 180,66 ZI.06.901.1. 0,18 0,6
9.4. 583,4 ZI.06.901.2. 0,2 0,64 PKR + 3KVR
3
9.1.1. 102,2 ZE.06.501.1. 0,38 0,85 PKR + 2KVR 0,425
0,213 5
11
KVR 1,02 7 1,883 1,883 1,88310 103,4 BE.05.201.4. 1,02
1 1,397 1,397 1,397
PMR + 2KVR + 2VKR 0,18 1 1,535 1,535 1,5359 68,2 BE.05.301.B.4. 0,01 0,35 0,35
KVR 1,02 7 2,098 2,098 2,0988 115,21 BE.05.201.4. 1,02
4,5 1 1,618 1,618 1,618
Betonski radovi
1,650 1,650 1,650
12 2,876 AR.04.402.5. 9 2 2KVR + VKR
11 6,21 AR.04.401.5. 8,5 2 2KVR + VKR 4,25 2
1,812 1,812 1,812
10 8,23 AR.04.402.5. 9 1,5432 3KVR + VKR 3 2 1,543 1,543
9 6,82 AR.04.401.5. 8,5 2 2KVR + VKR 4,25 2
Armirački radovi
8 9,177 AR.04.402.5. 9 2 3KVR + VKR 3 2 1,721 1,721 1,721
PKR + KVR 0,54 11 2,094 2,094 2,09412 341,3 TE.03.201.1. 0,54 0,5
2PKR + KVR 0,36 7 1,949 1,949 1,94911 303,2 TE.03.402.2. 0,72 0,33
5PKR + KVR 0,16 9 2,098 2,098 2,09810 944,3 TE.03.201.2. 0,8 0,15
2PKR + KVR 0,36 7 2,156 2,156 2,1569 335,45 TE.03.402.2. 0,72 0,33













aktivnosti iz grupe 
Ukupno trajanje 
aktivnosti























KLASIČNA OPLATA  











5.3. HISTOGRAM RADNE SNAGE 
KLASIČNA OPLATA 





Stranica | 136  
 













Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.202.1. daska 24 mm 0,006 m3/m2 0,75
2 TE.03.202.1. gredice 0,0035 m3/m2 0,490035
3 TE.03.202.1. žica paljena 0,07 kg 0,266
4 TE.03.202.1. čavli 0,15 kg 0,8775
5 TE.03.202.1. spojnice - klanfe 0,07 kg 1,715
4,098535
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.202.1. PKR 0,56 h/m2 15,86 1 8,8816




A B Fk Ck
4,098535 178,074 1,5 271,209535





Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.202.1. daska 24 mm 0,006 m3/m2 0,75
2 TE.03.202.1. gredice 0,0035 m3/m2 0,490035
3 TE.03.202.1. žica paljena 0,07 kg 0,266
4 TE.03.202.1. čavli 0,15 kg 0,8775
5 TE.03.202.1. spojnice - klanfe 0,07 kg 1,715
4,098535
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.202.1. PKR 0,56 h/m2 15,86 1 8,8816




A B Fk Ck
4,098535 237,432 1,5 360,246535
Jedinična cijena (kn/m2): 360,246535
ANALIZA CIJENA
TESARSKI RADOVI
Izrada oplate ravnih zidova završnog izgleda koji se neće oblagati drugim materijalima. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 
od drvenih gredica s plohom od daske 24 mm.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada  (kn/m2):












B - troškovi rada
Izrada oplate ravnih zidova završnog izgleda koji se neće oblagati drugim materijalima. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 
od drvenih gredica s plohom od daske 24 mm.




Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m2):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk ) 






3.3.                                  
3.11.             
Opis stavke:
m2
Br. Normativ Vrste materijala Normirana količina Ukupno
1 TE.03.201.2. vodootporna šperploča 15 mm 0,003 m3/m2 100 0,3
2 TE.03.201.2. gredice 0,002 m3/m2 140,01 0,28002
3 TE.03.201.2. ulje za premaz oplata 0,16 kg 6,06 0,9696
4 TE.03.201.2. čavli 0,1 kg 5,85 0,585
5 TE.03.201.2. spojnice - klanfe 0,07 kg 24,5 1,715
3,84962
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Normirani utrošak Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.201.2. PKR 0,8 h/m2 15,86 5 63,44




A B Fk Ck
3,84962 665,855 1,5 1002,63212
Jedinična cijena (kn/m2): 1002,63212
Broj 
stavke:




Br. Normativ Vrste materijala Normirana količina Ukupno
1 TE.03.201.2. vodootporna šperploča 15 mm 0,003 m3/m2 100 0,3
2 TE.03.201.2. gredice 0,002 m3/m2 140,01 0,28002
3 TE.03.201.2. ulje za premaz oplata 0,16 kg 6,06 0,9696
4 TE.03.201.2. čavli 0,1 kg 5,85 0,585
5 TE.03.201.2. spojnice - klanfe 0,07 kg 24,5 1,715
3,84962
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Normirani utrošak Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.201.2. PKR 0,8 h/m2 15,86 5 63,44




A B Fk Ck
3,84962 599,2695 1,5 902,75387
Jedinična cijena (kn/m2): 902,75387
Broj 
stavke:
3.7.                      
3.8.                     
3.9.                 
Opis stavke:
m2
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.402.2. vodootporna šperploča 15 mm 0,001 m3/m2 0,1
2 TE.03.402.2. gredice 0,002 m3/m2 0,28002
3 TE.03.402.2. ulje za premaz oplata 0,1 kg 0,606
4 TE.03.402.2. čavli 0,04 kg 0,234
5 TE.03.402.2. cjevasti podupirači 2 kom/m2 400
401,22002
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.402.2. PKR 0,8 h/m2 15,86 2 25,376




A B Fk Ck
401,22002 199,6505 1,5 700,69577
Jedinična cijena (kn/m2): 700,69577
 Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviĎena obloga površine žbukom. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 
od drvene graĎe s plohom od vodootporne šperploče 15 mm.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Cijena
Ukupno materijal (kn/m2):
B - troškovi rada
Ukupni troškovi jedne grupe:
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Ukupno materijal (kn/m2):
B - troškovi rada
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m2):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Normirana količina Cijena
Cijena
 Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviĎena obloga površine žbukom. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 
od drvene graĎe s plohom od vodootporne šperploče 15 mm.
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
 Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviĎena obloga površine žbukom. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 





Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m2):
Ukupni troškovi rada (kn/m2):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
200
Ukupno materijal (kn/m2):
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:














3.5.                      
3.6.                    
Opis stavke:
m2
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.201.1. daska 24 mm 0,005 m3/m2 0,625
2 TE.03.201.1. gredice 0,0035 m3/m2 0,490035
3 TE.03.201.1. žica paljena 0,035 kg 0,133
4 TE.03.201.1. čavli 0,15 kg 0,8775
5 TE.03.201.1. spojnice - klanfe 0,07 kg 1,715
3,840535
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.201.1. PKR 0,54 h/m2 15,86 1 8,5644




A B Fk Ck
3,840535 209,5434 1,5 318,155635
Jedinična cijena (kn/m2): 318,155635
Broj 
stavke:
3.10.                                      Opis stavke:
m2
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.402.1. daska blanjana 22mm 0,004 m3/m2 0,68
2 TE.03.402.1. gredice 0,002 m3/m2 0,28002
3 TE.03.402.1. ulje za premaz oplata 0,1 kg 0,606
4 TE.03.402.1. čavli 0,04 kg 0,234
5 TE.03.402.1. cjevasti podupirači 2 kom/m2 400
401,80002
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.402.1. PKR 0,84 h/m2 15,86 1 13,3224




A B Fk Ck
401,80002 48,4536 1,5 474,48042
Jedinična cijena (kn/m2): 474,48042
 Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviĎena obloga površine žbukom. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 
od drvene graĎe s plohom od daske 24 mm.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m2):












B - troškovi rada
 Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviĎena obloga površine žbukom. 
Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja 
od drvene graĎe s plohom od blanjanih dasaka 22 mm.




Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m2):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )











Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.305. Obrađena arm. u armiračnici GA φ 24 do 24 mm 1 tona 4500
2 AR.04.305. Paljena žica 3,5 kg 13,3
3 AR.04.305. Podmetači za odstojanje 100 kom 73
4586,3
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.305. PKR 11 h/tona 15,86 1 174,46




A B Fk Ck
4586,3 810,26 1,5 5801,69
Jedinična cijena (kn/toni): 5801,69
Broj 
stavke:
4.2.                         




Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.402.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.402.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.402.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.402.5. KVR 9 h/tona 20,97 2 377,46




A B Fk Ck
4628,5 424,64 1,5 5265,46
Jedinična cijena (kn/toni): 5265,46
Broj 
stavke:
4.3.                                   Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.401.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.401.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.401.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.401.5. KVR 8,5 h/tona 20,97 3 534,735




A B Fk Ck
4628,5 581,915 1,5 5501,3725
Jedinična cijena (kn/toni): 5501,3725
Nabavka obraĎene armature GA φ 13 do  28 mm srednje složenosti, polaganje u 
horizontalne konstrukcije i povezivanje. Obuhvaćen je potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.  





Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u vertikalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):









B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.




Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )









4.6.                       
4.9.                                   
Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.401.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.401.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.401.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.401.5. KVR 8,5 h/tona 20,97 2 356,49




A B Fk Ck
4628,5 807,34 1,5 5839,51
Jedinična cijena (kn/toni): 5839,51
Broj 
stavke:
4.10.                                                   Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.401.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.401.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.401.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.401.5. KVR 8,5 h/tona 20,97 2 356,49




A B Fk Ck
4628,5 807,34 1,5 5839,51
Jedinična cijena (kn/toni): 5839,51
Broj 
stavke:
4.13.                                                   Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.401.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.401.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.401.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.401.5. KVR 8,5 h/tona 20,97 1 178,245




A B Fk Ck
4628,5 225,425 1,5 4966,6375






Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
4500
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):






















4.4.                        
4.5.                                     
Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.402.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.402.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.402.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.402.5. KVR 9 h/tona 20,97 3 566,19




A B Fk Ck
4628,5 1226,74 1,5 6468,61
Jedinična cijena (kn/toni): 6468,61
Broj 
stavke:
4.7.                        
4.8.                                   
Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.402.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.402.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.402.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.402.5. KVR 9 h/tona 20,97 3 566,19




A B Fk Ck
4628,5 1226,74 1,5 6468,61




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u vertikalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.









Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u vertikalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )















5.1.            Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.201.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.201.4. Voda za njegovanje 0,15 m3/m3 1,56
3 BE.05.201.4. vibrator φ 40-50 mm 0,5 sati/m3 40,25
381,39
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno




A B Fk Ck
381,39 106,947 1,5 541,8105
Jedinična cijena (kn/m3): 541,8105
Broj 
stavke:
 5.2.                     




Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.201.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.201.4. Voda za njegovanje 0,15 m3/m3 1,56
3 BE.05.201.4. vibrator φ 40-50 mm 0,5 sati/m3 40,25
381,39
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno




A B Fk Ck
381,39 64,1682 1,5 477,6423
Jedinična cijena (kn/m3): 477,6423
Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i 
armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
BETONSKI RADOVI
Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i 
armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena












B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):








5.3.                   Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.302.C.3. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.302.C.3. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.302.C.3. vibro ploča + gladilica 0,3 sati/m3 25,767
367,427
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.302.C.3. PMR 0,06 h/m3 15,86 1 0,9516
2 BE.05.302.C.3. KVR 0,32 h/m3 20,97 1 6,7104




A B Fk Ck
367,427 15,2108 1,5 390,2432
Jedinična cijena (kn/m3): 390,2432
Broj 
stavke:
5.4.                       
5.5.                 
Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.201.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.201.4. Voda za njegovanje 0,15 m3/m3 1,56
3 BE.05.201.4. vibrator φ 40-50 mm 0,5 sati/m3 40,25
381,39
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno




A B Fk Ck
381,39 149,7258 1,5 605,9787
Jedinična cijena (kn/m3): 605,9787
Broj 
stavke:
5.7.                       
5.8.                 
Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.201.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.201.4. Voda za njegovanje 0,15 m3/m3 1,56
3 BE.05.201.4. vibrator φ 40-50 mm 0,5 sati/m3 40,25
381,39
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno




A B Fk Ck
381,39 149,7258 1,5 605,9787
Jedinična cijena (kn/m3): 605,9787
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na tlu ili podu najvećeg zrna debljine od 5 do 12 
cm. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban materijal, 
rad ljudi i strojeva. 






Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i 
armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
339,58
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i 
armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):











5.6.                       
5.9.                      
5.10.       
Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.301.B.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.301.B.4. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.301.B.4. vibrator φ 30-48 mm 0,3 sati/m3 24,15
365,81
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.301.B.4. PMR 0,01 h/m3 15,86 1 0,1586
2 BE.05.301.B.4. KVR 0,35 h/m3 20,97 2 14,679




A B Fk Ck
365,81 31,3506 1,5 412,8359
Jedinična cijena (kn/m3): 412,8359
Broj 
stavke:
5.13.                        Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.205.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.205.4. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.205.4. vibrator φ 30-40 mm 1,5 sati/m3 120,75
462,41
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.205.4. PMR 2,15 h/m3 15,86 1 34,099




A B Fk Ck
462,41 365,432 1,5 1010,558
Jedinična cijena (kn/m3): 1010,558
Broj 
stavke:
5.14.                        Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.303.3. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.303.3. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.303.3. vibro ploča + glodalica 0,3 sati/m3 25,767
367,427
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.303.3. KVR 0,27 h/m3 20,97 1 5,6619




A B Fk Ck
367,427 12,0312 1,5 385,4738




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na oplati debljina od 12 do 25 cm armiranih 
konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i 
strojeva.









Ukupni troškovi rada (kn/m3):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka i ugradnja betona u kose ploče  presjeka do 0,12 m3/m nermiranih i armiranih 
konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Nabavka i ugradnja betona u ploče promjenjive debljine na tlu ili krovu od 10 do 15 cm. 
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
339,58
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Stranica | 145  
 




1.1. Košenje trave i korova na gradilištu sa skupljanjem i utovarom u vozila. m2 3142 0,48 1508,16
1.2. Sječa stabala promjera većeg od  10 cm s rezanjem grana, rezanjem  trupaca na 100 cm, slaganjem na gomile kom 5 59,18 295,9
1.3.
Izrada privremene ograde oko gradilišta visine 1,10 m od drvenih stupova 12 x 12 cm, na razmaku od 2,0 m, te 
nabavka i postavljanje ţičanog pletiva od pocinčane ili plastificirane ţice.
m 236,7 127,5 30179,25
1.4.
Iskolčenje objekta, čime su obuhvaćena sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren te 
izrada elaborata iskolčenja od ovlaštene osobe. Stavka uključuje osiguravanje karakterističnih točaka, obnavljanje i 
odrţavanje iskolčenih točaka za vrijeme graĎenja.
komplet 1 \ 4000
2.1.
Skidanje humusnog sloja debljine d=20 cm na području zahvata. Rad obuhvaća površinski iskop humusa u debljini 
sloja od 20cm, utovar i odvoz na gradsko odlagalište do 5 km. Humus se iskopava isključivo strojno, bagerima ili 
univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući način.
m3 370,8 36,95 13701,06
2.2.
Iskop tla u širokom iskopu na čelu većem od 12 m
2
 s prethodnim rastresanjem eksplozivom ili mehaničkim čekićem i 
odbacivanjem na 5 m ili utovarom u vozilo u tlu  IV. kategorije.
m3 741,2 30,18 22369,416
2.3.




 , u III. – VI. kategoriji tla i 
odvozom viška materijala ili utovarom u vozilo.
m2 926,2 12 11114,4
2.4.           
2.5.           
2.6. 
Zatrpavanje rovova iskopanim materijalom III. i IV. kategorije u slojevima debljine 30 cm s zbijanjem do modula 
zbijenosti  M 20 (Ploča  30 cm , M – MN/m
2
).
m3 840,8 18,5 15554,8
2.7.
Ručni utovar graĎevinskog materijala u vozila. Normativom se obračunava rastojanje do 5 m i visina poda vozila do 
najviše 1,6 m. Rad obavljaju PKR.
m3 267,4 35 9359
2.7. 
dodatak
Prijevoz iskopanog materijala 3-4 ktg na lokalno odlagalište udaljenosti do 5 km. m3 267,4 21,08 5636,792
2.8.
Izrada tamponskog sloja od prirodno granuliranog šljunka debljine 20-45 cm ispod AB ploče poda. Stavka obuhvaća 




m3 129,6 123,73 16035,408
3.1. 485,6 271,2 131694,72
3.2. 733,6 360,24 264272,064
3.3. 1998 1002,63 2003254,74
3.4. 7218,4 902,753 6516432,255
3.5. 236 318,15 75083,4
3.6. 446,6 318,15 142085,79
3.11. 78,4 1002,63 78606,192
3.12. 336 902,753 303325,008
3.7. 590,9 700,69 414037,721
3.8. 2105,6 700,69 1475372,864
3.9. 400 700,69 280276
3.10. 81,8 474,48 38812,464
4.1.
Nabavka obraĎene armature GA 13 do  28 mm srednje složenosti, polaganje u horizontalne konstrukcije i 
povezivanje. Obuhvaćen je potreban materijal, rad i drţači odstojanja.  
tona 5,6 5801,69 32489,464
4.2. 5,21 5265,46 27433,0466
4.4. 18,114 6468,61 117172,4015
4.5. 0,24 6468,61 1552,4664
4.7. 64,832 6468,61 419372,9235
4.8. 1,008 6468,61 6520,35888
4.11. 4,336 5265,46 22831,03456
4.12. 1,416 5265,46 7455,89136
4.3. 9,36 5501,37 51492,8232
4.6. 12,4 5839,51 72409,924
4.9. 6,2 5839,51 36204,962
4.10. 44,72 5839,51 261142,8872
4.13. 1,4 4966,63 6953,282
Izrada oplate ravnih zidova završnog izgleda koji se neće oblagati drugim materijalima. Obračun obuhvaća materijal, 
potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu građenja od drvenih gredica s plohom od daske 24 mm.
m2
Izrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predviđena obloga površine ţbukom. Obračun obuhvaća 
materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja od drvene graĎe s plohom od vodootporne 
šperploče 15mm.
m2








Izrada oplate ravnih ploča s podupiranjem do 3,0 m za betonske površine završnog izgleda. Obračun obuhvaća 
materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraĎuje na mjestu graĎenja od drvene graĎe s cjevastim podupiračima s 
plohom od vodootporne šperploče 15 mm.
m2
IV. ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mreţaste armature MAG i MAR u vertikalne konstrukcije. Obuhvaćeno je 
krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i drţači odstojanja.
tona
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mreţaste armature MAG i MAR u horizontalne konstrukcije. Obuhvaćeno 
je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i drţači odstojanja.
tona




5.1. 140 541,81 75853,4
5.2. 86,84 477,64 41478,2576
5.4. 226,42 605,97 137203,7274
5.5. 4 605,97 2423,88
5.7. 810,4 605,97 491078,088
5.8. 16,8 605,97 10180,296
5.11. 54,2 477,64 25888,088
5.12. 28,32 477,64 13526,7648
5.3.
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na tlu ili podu najvećeg zrna debljine od 5 do 12 cm. Obuhvaćena je 
nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban materijal, rad ljudi i strojeva. 
m3 93,6 390,24 36526,464
5.6. 124 412,83 51190,92
5.9. 62 412,83 25595,46
5.10. 447,2 412,83 184617,576
5.13.
Nabavka i ugradnja betona u kose ploče  presjeka do 0,12 m
3
/m nermiranih i armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je 
nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban materijal, rad ljudi i strojeva.
m3 14 1010,55 14147,7
5.14.
Nabavka i ugradnja betona u ploče promjenjive debljine na tlu ili krovu od 10 do 15 cm. Obuhvaćena je nabavka, 
podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i strojeva.




























Dobava potrebnog materijala i izvedba opločanja ravnog krova betonskim pločama dimenzija 40/40 cm debljine 3,8 
cm na podmetačima. U stavku je uključen sav potreban materijal i rad.
















Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i armiranih konstrukcija. 
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban materijal, rad ljudi i strojeva.
m3
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na oplati debljina od 12 do 25 cm armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je 
nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i strojeva.
m3
VI. ZIDARSKI RADOVI
Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom normalnog formata u produţnom mortu omjera 1:2:6. Obuhvaćena je 
nabavka materijala, transport do mjesta ugradbe i izvedba.
m2 201,84
Izvedba betonske podloge - estriha. Rad obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji transport i izradu betonske plivajuće 
podloge (poloţene na toplinsku izolaciju ). Stavka uključuje pripremu površine, razastiranje i ugradbu podloge, završnu 
obradu prema uvjetima za polaganje poda i zaštitu. Podloga se izvodi od sitnozrnog betona C12/15 te se armira PP 
vlakancima. U stavku je uključena i izrada reške na mjestima sudara sa zidovima, stupovima i ostalim vertikalnim 
elementima konstrukcije s umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm.
m2 66,21
Ţbukanje ravnih unutarnjih zidova vapnenom ili produţnom ţbukom s prethodnim prskanjem rijetkom cementnom 




Nabava i oblaganje podova prirodnim kamenim pločama od vapnenca, pješčara, mramora debljine 20 mm, u 
cementnoj ţbuci 1:3. Obračun obuhvaća nabavu materijala, potrebna sredstva rada i rad.
m2
Dobava i polaganje hrastovog parketa, daščica I. klase, debljine 22mm preko betonske podloge. Podloga mora biti 
potpuno ravna, očišćena i suha a daščice se polaţu pod kutem od 45 stupnjeva prema zidovim. Obračun obuhvaća 
nabavu materijala, potrebna sredstva za rad i rad.  
m2
VIII. PODOPOLAGAČKI RADOVI
Nabava i oblaganje poda keramičkim pločicama glaziranim ili klinker 20x20 cm, na cementnoj ţbuci 1:3. Obračun 




Izrada horizontalne hidroizolacije poda s preklopom 10 cm na AB ploču slijedečeg sastava: Hladni temeljni predpremaz 
na bazi bitumena koji se nanosi na suhu i očiščenu podlogu četkanjem. Dva sloja visokofleksibilne polimer bitumenske 
hidroizolacijske trake za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine debljine 4mm. Rad obuhvaća i 
podizanje hidroizolacijske trake uz zidove u visini 10 cm u sanitarnim čvorovima. U stavku je uključena nabava i 
dopremanje materijala.
Bojanje oţbukanih zidova i stropova. Rad obuhvaća čišćenje površine, gletanje dva puta disperzivnim kitom, brušenje 
gletanih površina, otprašivanje, impregnaciju površine i dvostruko bojanje disperzivnim akrilnim bojama. Obračun 
obuhvaća nabavu materijala, potrebna sredstva za rad i rad. 
m2 30















Ugradnja PVC prozora 120/120 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava se produţnom 
ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Prozor i sav materijal za ugradnju na 
gradilište doprema izvošač. 
kom 72 1482,04 106706,88
12.1.
Ugradnja PVC prozora 140/120 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava se produţnom 
ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Prozor i sav materijal za ugradnju na 
gradilište doprema izvošač. 
kom 44 1553,11 68336,84
12.1.
Ugradnja PVC prozora 220/120 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava se produţnom 
ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Prozor i sav materijal za ugradnju na 
gradilište doprema izvošač. 
kom 24 2160,11 51842,64
12.1.
Ugradnja PVC prozora 70/70 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava se produţnom ţbukom 
1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Prozor i sav materijal za ugradnju na gradilište 
doprema izvošač. 
kom 40 873,88 34955,2
12.1.
Ugradnja PVC vrata 161/210 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida popunjava se 
produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal za 
ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 8 2315,1 18520,8
12.1.
Ugradnja PVC vrata 101/210 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida popunjava se 
produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal za 
ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 4 1887,61 7550,44
12.1.
Ugradnja PVC vrata 131/200 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida popunjava se 
produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal za 
ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 24 2120,47 50891,28
12.1.
Ugradnja balkonskih kliznih vrata 190/200 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida 
popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Vrata i sav 
materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 24 2641,47 63395,28
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 101/210 u unutarnjem nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida popunjava 
se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal 
za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 20 1887,61 37752,2
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 81/210 u unutarnjem nosivom zidu d=20 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida popunjava se 
produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal za 
ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 30 1786,47 53594,1
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 81/210 u unutarnjem pregradnom zidu d=10 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida popunjava 
se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal 
za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 84 1786,47 150063,48
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 71/210 u unutarnjem pregradnom zidu d=10 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida popunjava 
se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Vrata i sav materijal 
za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 20 1650,07 33001,4
13.1.
Izrada vodovoda i kanalizacije. U cijenu je uključena izrada vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, montaţa elemenata 
kao i potreban materijal i rad.
etaža 5 45625 228125
XI. FASADERSKI RADOVI
Izrada demit fasade koja se sastoji od: m
2 
stiropora debljine 5,0 cm postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za 
fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanja staklene mreţice u ljepilo, impregnacije i 
završna obrada ţbukom granulacije 2,0 mm. U cijenu su uključeni kompletan rad i materijal kao i priprema, dovoz, 
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5.6.  REKAPITULACIJA TROŠKOVA – klasična oplata (dodatna radna snaga) 
 
I           Pripremni radovi                                             35 983,31      kn 
II           Zemljani radovi                                              93 770,876     kn 
III           Tesarski radovi                                        11 723 253,22       kn 
IV           Armirački radovi                                       1 063 031,465     kn 
V           Betonski radovi                                         1 128 752,84       kn 
VI           Zidarski radovi                                             801 099,378     kn 
VII Izolaterski radovi                                         131 268,576     kn 
VIII Podopolagački radovi                                  746 321,674     kn 
IX           Završni radovi                                              597 048,0         kn 
X           Krovopokrivački radovi                                 24 304,9         kn 
XI           Fasadni radovi                                              710 470,0         kn 
XII Stolarski radovi                                            676 610,54       kn 
XIII Instalacijski radovi                                       228 125,0         kn 
 
Ukupan trošak izgradnje objekta :                              17 960 039,78        kn 





6. IZRADA DINAMIČKOG PLANA I 
PRIKAZ TROŠKOVA ZA TREĆI SLUČAJ 
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6.1.  PRORAČUN TRAJANJA AKTIVNOSTI – suvremeni oplatni sustav (Doka) 
 
1 Košenje trave i korova na gradilištu sa utovarom cijeli objekt 3142 3142 P.01.101. 0,02 PKR 0,02 4 1,964
2 Sječa stabala promjera većeg od 10cm cijeli objekt 5 5 P.01.104.1. 1,1 PKR 1,1 1 0,688
3 Izrada privremene ograde oko gradilišta cijeli objekt 236,7 236,7 P.01.502. 0,16 0,32 PKR + 2KVR 0,16 3 1,578
4 Iskolčenje objekta cijeli objekt 10 sati rada 10 sati rada 1,250 1,250
5 Skidanje humusnog sloja debljine 20cm cijeli objekt 370,8 370,8 STROJ 33,05 2 0,701 0,701
6 Široki iskop takt [takt A = takt B] 370,6 370,6 STROJ 18,48 1 2,507
7 Planiranje iskopanog terena takt [takt A = takt B] 463,1 463,1 ZE.02.501. 0,35 PKR 0,35 7 2,894
8 Zatrpavanje oko temeljnih traka takt [takt A = takt B] 207,4
9 Zatrpavanje oko nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 203
10 Zatrpavanje do kamenog naboja na lođi takt [takt A = takt B] 10
11 Razastiranje kamenog materijala d=20cm takt [takt A = takt B] 64,8 64,8 STROJ 33,05 1 0,245
12 Odvoz viška iskopanog materijala takt [takt A = takt B] 133,7 133,7 I.N. 4 PKR 4 11 6,077 6,077 6,077
3 13 Oplata trakastih temelja takt [takt A = takt B] 242,8 242,8 doka -Framed Alu-Framax 0,25 0,25 PKR + KVR 0,25 4 1,897 1,897 1,897
4 14 Oplata nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 366,8 366,8 doka -Framed Alu-Framax 0,25 0,25 PKR + KVR 0,25 6 1,910 1,910 1,910
15 Oplata zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 999
16 Oplata ograde lođe prizemlja takt [takt A = takt B] 39,2
17 Oplata ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 295,45
18 Oplata stubišta takt [takt A = takt B] 40
19 Oplata zidova kata takt [takt A = takt B] 902,3
20 Oplata ograde lođe kata takt [takt A = takt B] 42
21 Oplata ploča kata takt [takt A = takt B] 263,2
22 Oplata stubišta takt [takt A = takt B] 40
23 Oplata zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 223,3
24 Oplata nadozida krova takt [takt A = takt B] 118
13 25 Oplata ploče izlaza na krov takt [takt A = takt B] 40,9 40,9 doka -Framed Alu-Framax 0,25 0,25 PKR + KVR 0,25 1 1,278 1,278 1,278
3 26 Armiranje trakastih temelja takt [takt A = takt B] 2,8 2,8 AR.04.305 11 11 PKR + KVR 11 2 1,925 1,925 1,925
4 27 Armiranje nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 2,605 2,605 AR.04.402.5. 9 2 2KVR + VKR 4,5 1 1,465 1,465 1,465
6 28 Armiranje podloge prizemlja takt [takt A = takt B] 4,68 4,68 AR.04.401.5. 8,5 2 3KVR + VKR 2,833 1 1,657 1,657 1,657
29 Armiranje zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 9,057
30 Armiranje ograde lođe prizemlja takt [takt A = takt B] 0,12
31 Armiranje ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 6,2
32 Armiranje stubišta takt [takt A = takt B] 0,62
33 Armiranje zidova kata takt [takt A = takt B] 8,104
34 Armiranje ograde lođe kata takt [takt A = takt B] 0,126
35 Armiranje ploča kata takt [takt A = takt B] 5,59
36 Armiranje stubišta takt [takt A = takt B] 0,62
37 Armiranje zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 2,168
38 Armiranje nadozida krova takt [takt A = takt B] 0,708
13 39 Armiranje ploča izlaza na krov takt [takt A = takt B] 0,7 0,7 AR.04.401.5. 8,5 2 KVR + VKR 8,5 1 0,744 0,744 0,744
3 40 Betoniranje trakastih temelja takt [takt A = takt B] 70 70 BE.05.201.4. 1,02 KVR 1,02 5 1,785 1,785 1,785
4 41 Betoniranje nadtemeljnih zidova takt [takt A = takt B] 43,42 43,42 BE.05.201.4. 1,02 KVR 1,02 3 1,845 1,845 1,845
6 42 Betoniranje podloge prizemlja takt [takt A = takt B] 46,8 46,8 BE.05.302.C.3. 0,06 0,32 0,32 PMR + KVR + VKR 0,32 1 1,872 1,872 1,872
43 Betoniranje zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 113,21
44 Betoniranje ograde lođe prizemlja takt [takt A = takt B] 2
45 Betoniranje ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 62
46 Betoniranje stubišta takt [takt A = takt B] 6,2
47 Betoniranje zidova kata takt [takt A = takt B] 101,3
48 Betoniranje ograde lođe kata takt [takt A = takt B] 2,1
49 Betoniranje ploča kata takt [takt A = takt B] 55,9
50 Betoniranje stubišta takt [takt A = takt B] 6,2
51 Betoniranje zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 27,1
52 Betoniranje nadozida krova takt [takt A = takt B] 14,16
13 53 Betoniranje ploča izlaza na krov takt [takt A = takt B] 7 7 BE.05.205.4. 2,15 3,15 PMR + 2VKR 2,15 2 0,941 0,941 0,941
14 54 Izrada betona za pad na krovu takt [takt A = takt B] 24,7 24,7 BE.05.303.3 0,27 0,27 KVR + VKR 0,27 1 0,834 0,834 0,834
55 Zidanje pregradnih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 91,3
56 Zidanje šahti prizemlja takt [takt A = takt B] 10,9
9.6. 57 Izrada cementnog estriha prizemlja takt [takt A = takt B] 305,5 305,5 ZI.06.30.01.2. 0,35 1 PKR + 3KVR 0,35 4 3,341 3,341 3,341
58 Ţbukanje nosivih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 546,4
59 Ţbukanje ograde lođe prizemlja takt [takt A = takt B] 37
60 Ţbukanje pregradnih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 170,16
61 Ţbukanje šahti prizemlja takt [takt A = takt B] 10,5
62 Zidanje pregradnih zidova kata takt [takt A = takt B] 78,5
63 Zidanje šahti  kataova takt [takt A = takt B] 10,9
11.6. 64 Izrada cementnog estriha kata takt [takt A = takt B] 273,6 273,6 ZI.06.30.01.2. 0,35 1 PKR + 3KVR 0,35 4 2,993 2,993 2,993
65 Ţbukanje nosivih zidova kata takt [takt A = takt B] 472,8
66 Ţbukanje ograde lođe kata takt [takt A = takt B] 42
67 Ţbukanje pregradnih zidova kata takt [takt A = takt B] 146,16
68 Ţbukanje šahti kata takt [takt A = takt B] 10,5
14.1.1. 69 Zidanje šahti krova takt [takt A = takt B] 0,9 0,9 ZE.06.501.1. 0,38 0,85 PKR + KVR 0,85 1 0,096 0,096 0,096
14.3. 70 Ţbukanje nosivih zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 99,4 99,4 ZI.06.901.2. 0,2 0,64 PKR + 3KVR 0,213 5 0,529 0,529 0,529
7 , 9.2. 71 Izrada hidroizolacije prizemlja takt [takt A = takt B] 307,1 307,1 GN.561.102.1. 0,013 0,013 0,026 PKR + KVR + VKR 0,026 1 0,998 0,998 0,998
11.2. 72 Izrada hidroizolacije kata takt [takt A = takt B] 61,3 61,3 GN.561.102.1. 0,013 0,013 0,026 PKR + KVR + VKR 0,026 1 0,199 0,199 0,199
14.2. 73 Izrada hidroizolacije krova i ploče izlaza na krov takt [takt A = takt B] 306,9 306,9 GN.561.102.1. 0,013 0,013 0,026 PKR + KVR + VKR 0,026 1 0,997 0,997 0,997
74 Postavljanje keramičkih pločica prizemlja takt [takt A = takt B] 115,5 115,5 KE.09.110. 0,38 1,14 PKR + 3VKR 0,38 2 2,743
75 Postavljanje parketa prizemlja takt [takt A = takt B] 145,6 145,6 GN.09.691.204. 0,886 0,156 6PKR + VKR 0,156 1 2,839
76 Postavljanje kamenih ploča prizemlja takt [takt A = takt B] 45,3 45,3 KA.08.105. 0,85 1,3 PKR + 2KVR 0,85 2 2,407
77 Postavljanje keramičkih pločica kata takt [takt A = takt B] 115,5 115,5 KE.09.110. 0,38 1,14 PKR + 3VKR 0,38 2 2,743
78 Postavljanje parketa kata takt [takt A = takt B] 145,6 145,6 GN.09.691.204. 0,886 0,156 6PKR + VKR 0,156 1 2,839
79 Postavljanje kamenih ploča kata takt [takt A = takt B] 11,6 11,6 KA.08.105. 0,85 1,3 PKR + KVR 1,3 1 1,885
80 Postavljanje betonskih ploča krova takt [takt A = takt B] 270 270 0,2 0,12 2PKR + VKR 0,12 2 2,025
81 Postavljanje kamenih ploča izlaza na krov takt [takt A = takt B] 11,6 11,6 KA.08.105. 0,85 1,3 PKR + 2KVR 1,3 1 1,885
82 Bojanje nosivih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 546,4
83 Bojanje pregradnih zidova prizemlja takt [takt A = takt B] 170,16
84 Bojanje šahti prizemlja takt [takt A = takt B] 10,5
85 Bojanje ograde lođe prizemlja takt [takt A = takt B] 37
86 Bojanje stropova prizemlja takt [takt A = takt B] 326,1
87 Bojanje nosivih zidova kata takt [takt A = takt B] 472,8
88 Bojanje pregradnih zidova kata takt [takt A = takt B] 146,16
89 Bojanje šahti kata takt [takt A = takt B] 10,5
90 Bojanje ograde lođe kata takt [takt A = takt B] 42
91 Bojanje stropova kata takt [takt A = takt B] 273,7
92 Bojanje nosivih zidova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 99,4
93 Bojanje stropova izlaza na krov takt [takt A = takt B] 32,2
94 Bojanje nadozida krova takt [takt A = takt B] 30,4
14.4. 95 Postavljanje crijepa na kosi krov takt [takt A = takt B] 83,81 83,81 I.N. 0,15 0,12 PKR + KVR 0,15 2 0,786 0,786 0,786
1. fasada 96 Izrada sjeverne fasade cijeli objekt 1480,4 1480,4 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 4 7,124 7,124 7,124
2. fasada 97 Izrada istočne fasade cijeli objekt 158,6 158,6 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 2 1,527 1,527 1,527
3. fasada 98 Izrada juţne fasade cijeli objekt 1291,4 1291,4 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 4 6,215 6,215 6,215
2. fasada 99 Izrada zapadne fasade cijeli objekt 158,6 158,6 I.N. 0,704 0,154 5KVR + VKR 0,154 2 1,527 1,527 1,527
9.1.2. 100 Ugrađivanje vanjskih otvora prizemlja takt [takt A = takt B] 18 18 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,430 2,430 2,430
9.9. 101 Ugrađivanje unutarnjih otvora prizemlja takt [takt A = takt B] 17 17 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,295 2,295 2,295
11.1.2. 102 Ugrađivanje vanjskih otvora kata takt [takt A = takt B] 20 20 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,700 2,700 2,700
11.9. 103 Ugrađivanje unutarnjih otvora kata takt [takt A = takt B] 15 15 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 2 2,025 2,025 2,025
14.1.2. 104 Ugrađivanje vanjskih otvora izlaza na krov takt [takt A = takt B] 2 2 I.N. 2 2,16 PKR + KVR 2,16 1 0,540 0,540 0,540
105 Izrada kanalizacije prizemlja takt [takt A = takt B] 6
106 Izrada vodovodnih instalacija prizemlja takt [takt A = takt B] 6
107 Izrada kanalizacije kata takt [takt A = takt B] 6
108 Izrada vodovodnih instalacija kata takt [takt A = takt B] 6
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8 1038,2 doka -Framed Alu-Framax 0,25 0,25 PKR + KVR 0,25 11 2,949 2,949
9 335,45 2,621 2,621doka -Framed Alu-Framax 0,25 0,25 PKR + KVR 0,25 4 2,621
PKR + KVR 0,25 10 2,951
2,369
2,951 2,95110 944,3 doka -FramedAlu-Framax 0,25 0,25
2,36911 303,2 doka -Framed Alu-Framax 0,25 0,25 PKR + KVR 0,25 4 2,369
PKR + KVR 0,25 4 2,666 2,666 2,66612 341,3 doka -FramedAlu-Framax 0,25 0,25
Armirački radovi
8 9,177 AR.04.402.5. 9 2
10 8,23 AR.04.402.5. 9 2
9 6,82 AR.04.401.5. 8,5 2 3KVR + VKR 2,833 1
3KVR + VKR 3 1 3,441 3,441 3,441
3KVR + VKR 3 1 3,086 3,086 3,086
2,415 2,415 2,415
3KVR + VKR 2,833 1 2,199 2,199 2,19911 6,21 AR.04.401.5. 8,5 2
KVR + VKR 9 1 3,236 3,236 3,23612 2,876 AR.04.402.5. 9 2
1
Betonski radovi
8 115,21 BE.05.201.4. 1,02 KVR 1,02 5 2,938 2,938 2,938
1
2,984 2,984 2,984
10 103,4 BE.05.201.4. 1,02 2,637KVR 1,02 5 2,637 2,637
9 68,2 BE.05.301.B.4. 0,01 0,35 0,35 PMR + KVR + VKR 0,35
1,02 2 2,630 2,630 2,630
Zidarski radovi
2,717 2,717 2,717
12 41,26 BE.05.201.4. 1,02 KVR
11 62,1 BE.05.301.B.4. 0,01 0,35 0,35 PMR + KVR + VKR 0,35
PKR + 2KVR 0,425 2 2,715 2,715 2,7159.1.1. 102,2 ZE.06.501.1. 0,38 0,85
9.5. 180,66 ZI.06.901.1. 0,18 0,6
9.4. 583,4 ZI.06.901.2. 0,2 0,64 PKR + 3KVR 0,213 5
PKR + 3KVR 0,2 2 2,258 2,258 2,258
3,107 3,107 3,107
11.4. 514,8 ZI.06.901.2. 0,2 0,64 PKR + 3KVR 0,213 5
PKR + KVR 0,85 3 3,166 3,166 3,16611.1.1. 89,4 ZE.06.501.1. 0,38 0,85
2,741 2,741 2,741





0,3 2 2,937 2,937 2,937
3 2,998 2,998 2,998
14.5. 2,025 2,025
Završni radovi
9.10. 1090,16 I.N. 0,066
14.6. 162 I.N. 0,066
KVR 0,066 311.10. 945,16 I.N. 0,066




9.3. , 9.8. 12 I.N. 8 8 PKR + KVR
3PKR + KVR 8 4 3 3
8 4 3 3 3
KVR 0,066 1 1,337 1,337 1,337
2,599 2,599 2,599
KVR 0,066



















6.3. HISTOGRAM RADNE SNAGE 






Stranica | 155  
 









3.1.                      
3.5.                           
3.6.                     
3.7.                          
3.8.                      
3.9.      
Opis stavke:
m2
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.205.2. oplatni sustav s priborom za povezivanje \ \ \
2 TE.03.205.2. traka za brtvljenje 1,2 m/m2 7,908
3 TE.03.205.2. juvidur cijevi 28/32 mm 0,1 m/m2 0,362
4 TE.03.205.2. daske i letve 24 mm 0,001 m3/m2 0,125
5 TE.03.205.2. ulje za premaz oplate 0,17 kg/m2 1,0302
9,4252
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.202.1. PKR 0,56 h/m2 15,86 1 8,8816




A B Fk Ck
9,4252 79,144 1,5 128,1412
Jedinična cijena  (kn/m2): 128,1412
Broj 
stavke:
3.2.     Opis stavke:
m2
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.205.2. oplatni sustav s priborom za povezivanje \ \ \
2 TE.03.205.2. traka za brtvljenje 1,2 m/m2 7,908
3 TE.03.205.2. juvidur cijevi 28/32 mm 0,1 m/m2 0,362
4 TE.03.205.2. daske i letve 24 mm 0,001 m3/m2 0,125
5 TE.03.205.2. ulje za premaz oplate 0,17 kg/m2 1,0302
9,4252
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.202.1. PKR 0,56 h/m2 15,86 1 8,8816




A B Fk Ck
9,4252 118,716 1,5 187,4992
Jedinična cijena  (kn/m2): 187,4992
Normirani utrošak
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada  (kn/m2):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
6,06
Ukupno materijal  (kn/m2):
B - troškovi rada
Izrada oplate od gotovih tvornički izraĎenih ploča. Okvirna oplata sastoji se od postojanih 
šupljih čeličnih okvira s Xlife pločama koje omogućuju velik broj primjena uz izvanredne 
rezultate. Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. 





Izrada oplate od gotovih tvornički izraĎenih ploča. Okvirna oplata sastoji se od postojanih 
šupljih čeličnih okvira s Xlife pločama koje omogućuju velik broj primjena uz izvanredne 
rezultate. Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. 
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada  (kn/m2):



















Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.205.2. oplatni sustav s priborom za povezivanje \ \ \
2 TE.03.205.2. traka za brtvljenje 1,2 m/m2 7,908
3 TE.03.205.2. juvidur cijevi 28/32 mm 0,1 m/m2 0,362
4 TE.03.205.2. daske i letve 24 mm 0,001 m3/m2 0,125
5 TE.03.205.2. ulje za premaz oplate 0,17 kg/m2 1,0302
9,4252
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.202.1. PKR 0,56 h/m2 15,86 1 8,8816




A B Fk Ck
9,4252 217,646 1,5 335,8942
Jedinična cijena  (kn/m2): 335,8942
Broj 
stavke:




Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.205.2. oplatni sustav s priborom za povezivanje \ \ \
2 TE.03.205.2. traka za brtvljenje 1,2 m/m2 7,908
3 TE.03.205.2. juvidur cijevi 28/32 mm 0,1 m/m2 0,362
4 TE.03.205.2. daske i letve 24 mm 0,001 m3/m2 0,125
5 TE.03.205.2. ulje za premaz oplate 0,17 kg/m2 1,0302
9,4252
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.202.1. PKR 0,56 h/m2 15,86 1 8,8816




A B Fk Ck
9,4252 197,86 1,5 306,2152
Jedinična cijena  (kn/m2): 306,2152
Broj 
stavke:
3.10.                               Opis stavke:
m2
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 TE.03.205.2. oplatni sustav s priborom za povezivanje \ \ \
2 TE.03.205.2. traka za brtvljenje 1,2 m/m2 7,908
3 TE.03.205.2. juvidur cijevi 28/32 mm 0,1 m/m2 0,362
4 TE.03.205.2. daske i letve 24 mm 0,001 m3/m2 0,125
5 TE.03.205.2. ulje za premaz oplate 0,17 kg/m2 1,0302
9,4252
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1. TE.03.202.1. PKR 0,56 h/m2 15,86 1 8,8816




A B Fk Ck
9,4252 19,786 1,5 39,1042
Jedinična cijena  (kn/m2): 39,1042
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada  (kn/m2):






Ukupno materijal  (kn/m2):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Izrada oplate od gotovih tvornički izraĎenih ploča. Okvirna oplata sastoji se od postojanih 
šupljih čeličnih okvira s Xlife pločama koje omogućuju velik broj primjena uz izvanredne 
rezultate. Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. 
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
Cijena
Ukupno materijal  (kn/m2):
B - troškovi rada
Ukupni troškovi jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada  (kn/m2):
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada  (kn/m2):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Izrada oplate od gotovih tvornički izraĎenih ploča. Okvirna oplata sastoji se od postojanih 
šupljih čeličnih okvira s Xlife pločama koje omogućuju velik broj primjena uz izvanredne 
rezultate. Obračun obuhvaća materijal, potrebna sredstva i rad. 








A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Cijena
Ukupno materijal  (kn/m2):
B - troškovi rada
Ukupni troškovi jedne grupe:
Izrada oplate od gotovih tvornički izraĎenih ploča. Okvirna oplata sastoji se od postojanih 
šupljih čeličnih okvira s Xlife pločama koje omogućuju velik broj primjena uz izvanredne 


















Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.305. Obrađena arm. u armiračnici GA φ 24 do 24 mm 1 tona 4500
2 AR.04.305. Paljena žica 3,5 kg 13,3
3 AR.04.305. Podmetači za odstojanje 100 kom 73
4586,3
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.305. PKR 11 h/tona 15,86 1 174,46




A B Fk Ck
4586,3 810,26 1,5 5801,69
Jedinična cijena (kn/toni): 5801,69
Broj 
stavke:
4.2.                          Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.402.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.402.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.402.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.402.5. KVR 9 h/tona 20,97 2 377,46




A B Fk Ck
4628,5 424,64 1,5 5265,46
Jedinična cijena (kn/toni): 5265,46
Broj 
stavke:
4.3.                     
4.6.                      
4.9.                           
4.10.                           
Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.401.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.401.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.401.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.401.5. KVR 8,5 h/tona 20,97 3 534,735




A B Fk Ck
4628,5 581,915 1,5 5501,3725
Jedinična cijena (kn/toni): 5501,3725
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):






Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
4500
3,8









Nabavka obraĎene armature GA φ 13 do  28 mm srednje složenosti, polaganje u 
horizontalne konstrukcije i povezivanje. Obuhvaćen je potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.  
Ukupni troškovi rada (kn/toni):
Jedinična cijena: (Ck = A + B*Fk )
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u vertikalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:









4.13.                                                        Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.401.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.401.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.401.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.401.5. KVR 8,5 h/tona 20,97 1 178,245




A B Fk Ck
4628,5 225,425 1,5 4966,6375
Jedinična cijena (kn/toni): 4966,6375
Broj 
stavke:
4.4.                        
4.5.                                  
4.7.                          
4.8.                     
Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.402.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.402.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.402.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.402.5. KVR 9 h/tona 20,97 3 566,19




A B Fk Ck
4628,5 613,37 1,5 5548,555
Jedinična cijena (kn/toni): 5548,555
Broj 
stavke:
4.11.                        
4.12.                                   
Opis stavke:
tona
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 AR.04.402.5. Nabavka mrežne glatke armature MAG 1 tona 4500
2 AR.04.402.5. Paljena žica 5 kg 19
3 AR.04.402.5. Podmetači za odstojanje 150 kom 109,5
4628,5
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 AR.04.402.5. KVR 9 h/tona 20,97 1 188,73




A B Fk Ck
4628,5 235,91 1,5 4982,365
Jedinična cijena (kn/toni): 4982,365
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u vertikalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
4500
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):






Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u vertikalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/toni):




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mrežaste armature MAG i MAR u horizontalne 
konstrukcije. Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i držači 
odstojanja.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
4500















5.1.                                    
5.4.                              
5.5                        




Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.201.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.201.4. Voda za njegovanje 0,15 m3/m3 1,56
3 BE.05.201.4. vibrator φ 40-50 mm 0,5 sati/m3 40,25
381,39
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno




A B Fk Ck
381,39 106,947 1,5 541,8105
Jedinična cijena (kn/m3): 541,8105
Broj 
stavke:
 5.2.             Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.201.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.201.4. Voda za njegovanje 0,15 m3/m3 1,56
3 BE.05.201.4. vibrator φ 40-50 mm 0,5 sati/m3 40,25
381,39
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno




A B Fk Ck
381,39 64,1682 1,5 477,6423
Jedinična cijena (kn/m3): 477,6423
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i 
armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
339,58
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):







Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i 
armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:








5.3.                   Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.302.C.3. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.302.C.3. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.302.C.3. vibro ploča + gladilica 0,3 sati/m3 25,767
367,427
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.302.C.3. PMR 0,06 h/m3 15,86 1 0,9516
2 BE.05.302.C.3. KVR 0,32 h/m3 20,97 1 6,7104




A B Fk Ck
367,427 15,2108 1,5 390,2432
Jedinična cijena (kn/m3): 390,2432
Broj 
stavke:
5.11.                       
5.12.                
Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.201.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.201.4. Voda za njegovanje 0,15 m3/m3 1,56
3 BE.05.201.4. vibrator φ 40-50 mm 0,5 sati/m3 40,25
381,39
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno




A B Fk Ck
381,39 42,7788 1,5 445,5582
Jedinična cijena (kn/m3): 445,5582
Broj 
stavke:
5.6.                       
5.9.                      
5.10.       
Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.301.B.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.301.B.4. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.301.B.4. vibrator φ 30-48 mm 0,3 sati/m3 24,15
365,81
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.301.B.4. PMR 0,01 h/m3 15,86 1 0,1586
2 BE.05.301.B.4. KVR 0,35 h/m3 20,97 1 7,3395




A B Fk Ck
365,81 15,7546 1,5 389,4419
Jedinična cijena (kn/m3): 389,4419
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na oplati debljina od 12 do 25 cm armiranih 
konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i 
strojeva.




Ukupni troškovi rada (kn/m3):




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i 
armiranih konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
339,58
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):






Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na tlu ili podu najvećeg zrna debljine od 5 do 12 
cm. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban materijal, 
rad ljudi i strojeva. 
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:









5.13.                        Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.205.4. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.205.4. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.205.4. vibrator φ 30-40 mm 1,5 sati/m3 120,75
462,41
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.205.4. PMR 2,15 h/m3 15,86 1 34,099




A B Fk Ck
462,41 365,432 1,5 1010,558
Jedinična cijena (kn/m3): 1010,558
Broj 
stavke:
5.14.                        Opis stavke:
m3
Br. Normativ Vrste materijala Ukupno
1 BE.05.303.3. Gotov beton MB 30 1 kg/m3 339,58
2 BE.05.303.3. Voda za njegovanje 0,2 m3/m3 2,08
3 BE.05.303.3. vibro ploča + glodalica 0,3 sati/m3 25,767
367,427
Br. Normativ Struka i kvalifikacija Bruto satnica Broj radnika Ukupno
1 BE.05.303.3. KVR 0,27 h/m3 20,97 1 5,6619




A B Fk Ck
367,427 12,0312 1,5 385,4738
Jedinična cijena (kn/m3): 385,4738
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):




B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Nabavka i ugradnja betona u ploče promjenjive debljine na tlu ili krovu od 10 do 15 cm. 
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Normirana količina Cijena
339,58
B - troškovi rada
Normirani utrošak
Ukupni trošak jedne grupe:
Broj grupa:
Ukupni troškovi rada (kn/m3):






Nabavka i ugradnja betona u kose ploče  presjeka do 0,12 m3/m nermiranih i armiranih 
konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban 
materijal, rad ljudi i strojeva.
A - materija, sredstva, usluge Jedinica mjere:
Stranica | 162  
 




1.1. Košenje trave i korova na gradilištu sa skupljanjem i utovarom u vozila. m2 3142 0,48 1508,16
1.2.
Sječa stabala promjera većeg od Æ 10 cm s rezanjem grana, rezanjem  trupaca na 100 cm, slaganjem na 
gomile
kom 5 59,18 295,9
1.3.
Izrada privremene ograde oko gradilišta visine 1,10 m od drvenih stupova 12 x 12 cm, na razmaku od 2,0 
m, te nabavka i postavljanje ţičanog pletiva od pocinčane ili plastificirane ţice.
m 236,7 127,5 30179,25
1.4.
Iskolčenje objekta, čime su obuhvaćena sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na 
teren te izrada elaborata iskolčenja od ovlaštene osobe. Stavka uključuje osiguravanje karakterističnih točaka, 
obnavljanje i odrţavanje iskolčenih točaka za vrijeme graĎenja.
komplet 1 \ 4000
2.1.
Skidanje humusnog sloja debljine d=20 cm na području zahvata. Rad obuhvaća površinski iskop humusa u 
debljini sloja od 20cm, utovar i odvoz na gradsko odlagalište do 5 km. Humus se iskopava isključivo strojno, 
bagerima ili univerzalnim strojevima, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na zadovoljavajući 
način.
m3 370,8 36,95 13701,06
2.2.
Iskop tla u širokom iskopu na čelu većem od 12 m
2
 s prethodnim rastresanjem eksplozivom ili mehaničkim 
čekićem i odbacivanjem na 5 m ili utovarom u vozilo u tlu  IV. kategorije.
m3 741,2 30,18 22369,416
2.3.




 , u III. – VI. 
kategoriji tla i odvozom viška materijala ili utovarom u vozilo.
m2 926,2 12 11114,4
2.4.           
2.5.           
2.6. 
Zatrpavanje rovova iskopanim materijalom III. i IV. kategorije u slojevima debljine 30 cm s zbijanjem do 
modula zbijenosti  M 20 (Ploča Æ 30 cm , M – MN/m
2
).
m3 840,8 18,5 15554,8
2.7.
Ručni utovar graĎevinskog materijala u vozila. Normativom se obračunava rastojanje do 5 m i visina poda 
vozila do najviše 1,6 m. Rad obavljaju PKR.
m3 267,4 35 9359
2.7. 
dodatak
Prijevoz iskopanog materijala 3-4 ktg na lokalno odlagalište udaljenosti do 5 km. m3 267,4 21,08 5636,792
2.8.
Izrada tamponskog sloja od prirodno granuliranog šljunka debljine 20-45 cm ispod AB ploče poda. Stavka 
obuhvaća nabavu i dopremu materijala te razastiranje i zbijanje vibropločama i valjcima do modula stišljivosti 
min. Ms = 60 MN/m
2
.  
m3 129,6 123,73 16035,408
3.1. 485,6 128,14 62224,784
3.2. 733,6 187,49 137542,664
3.3. 1998 335,89 671108,22
3.4. 7218,4 306,21 2210346,264
3.5. 236 128,14 30241,04
3.6. 446,6 128,14 57227,324
3.7. 590,9 128,14 75717,926
3.8. 2105,6 128,14 269811,584
3.9. 400 128,14 51256
3.10. 81,8 39,1 3198,38
3.11. 78,4 335,89 26333,776













3.10. 81,8 100 8180
Izrada oplate od gotovih tvornički izraĎenih ploča. Okvirna oplata sastoji se od postojanih šupljih čeličnih 
okvira s Xlife pločama koje omogućuju velik broj primjena uz izvanredne rezultate. Obračun obuhvaća 
materijal, potrebna sredstva i rad. 
Br. Stavke
I. PRIPREMNI RADOVI









Najam gotovih tvornički izraĎenih ploča. Okvirna oplata sastoji se od postojanih šupljih čeličnih okvira s Xlife 

















Nabavka obraĎene armature GA Æ 13 do  28 mm srednje složenosti, polaganje u horizontalne 
konstrukcije i povezivanje. Obuhvaćen je potreban materijal, rad i drţači odstojanja.  
tona 5,6 5801,69 32489,464
4.2. 5,21 5265,46 27433,0466
4.4. 18,114 5548,55 100506,4347
4.5. 0,24 5548,55 1331,652
4.7. 64,832 5548,55 359723,5936
4.8. 1,008 5548,55 5592,9384
4.11. 4,336 4982,36 21603,51296
4.12. 1,416 4982,36 7055,02176
4.3. 9,36 5501,37 51492,8232
4.6. 12,4 5501,37 68216,988
4.9. 6,2 5501,37 34108,494
4.10. 44,72 5501,37 246021,2664
4.13. 1,4 4966,63 6953,282
5.1. 140 541,81 75853,4
5.2. 86,84 477,64 41478,2576
5.4. 226,42 541,81 122676,6202
5.5. 4 541,81 2167,24
5.7. 810,4 541,81 439082,824
5.8. 16,8 541,81 9102,408
5.11. 54,2 445,55 24148,81
5.12. 28,32 445,55 12617,976
5.3.
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na tlu ili podu najvećeg zrna debljine od 5 do 12 cm. Obuhvaćena je 
nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban materijal, rad ljudi i strojeva. 
m3 93,6 390,24 36526,464
5.6. 124 389,44 48290,56
5.9. 62 389,44 24145,28
5.10. 447,2 389,44 174157,568
5.13.
Nabavka i ugradnja betona u kose ploče  presjeka do 0,12 m
3
/m nermiranih i armiranih konstrukcija. 
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban materijal, rad ljudi i strojeva.
m3 14 1010,55 14147,7
5.14.
Nabavka i ugradnja betona u ploče promjenjive debljine na tlu ili krovu od 10 do 15 cm. Obuhvaćena je 
nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i strojeva.

















Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mreţaste armature MAG i MAR u vertikalne konstrukcije. 
Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i drţači odstojanja.
tona
VI. ZIDARSKI RADOVI
Zidanje pregradnih zidova debljine 7 cm opekom normalnog formata u produţnom mortu omjera 1:2:6. 
Obuhvaćena je nabavka materijala, transport do mjesta ugradbe i izvedba.
m2 201,84
Izvedba betonske podloge - estriha. Rad obuhvaća dobavu materijala, unutrašnji transport i izradu betonske 
plivajuće podloge (poloţene na toplinsku izolaciju ). Stavka uključuje pripremu površine, razastiranje i ugradbu 
podloge, završnu obradu prema uvjetima za polaganje poda i zaštitu. Podloga se izvodi od sitnozrnog betona 
C12/15 te se armira PP vlakancima. U stavku je uključena i izrada reške na mjestima sudara sa zidovima, 
stupovima i ostalim vertikalnim elementima konstrukcije s umetkom od ekspandiranog polistirena d=1 cm.
m2 66,21
Ţbukanje ravnih unutarnjih zidova vapnenom ili produţnom ţbukom s prethodnim prskanjem rijetkom 
cementnom ţbukom u dva sloja, grubim i završnim. Obračunom je obuhvačena nabava materijala, potrebna 
sredstva i rad.
Nabavka, postavljanje i povezivanje gotove mreţaste armature MAG i MAR u horizontalne konstrukcije. 
Obuhvaćeno je krojenje, rezanje otvora, potreban materijal, rad i drţači odstojanja.
tona
V. BETONSKI RADOVI
Nabavka i ugradnja betona u temelje i zidove presjeka većih od 0,30 m
3
/m nearmiranih i armiranih 
konstrukcija. Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, potreban materijal, rad ljudi i strojeva.
m3
Nabavka i ugradnja betona u ravne ploče na oplati debljina od 12 do 25 cm armiranih konstrukcija. 
Obuhvaćena je nabavka, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, rad ljudi i strojeva.
m3
m2 60,54
























Dobava potrebnog materijala i izvedba opločanja ravnog krova betonskim pločama dimenzija 40/40 cm 
debljine 3,8 cm na podmetačima. U stavku je uključen sav potreban materijal i rad.




















Izrada demit fasade koja se sastoji od: m
2 
stiropora debljine 5,0 cm postavljenog na ljepilo i tiplima 
učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanja staklene mreţice u 
ljepilo, impregnacije i završna obrada ţbukom granulacije 2,0 mm. U cijenu su uključeni kompletan rad i 
materijal kao i priprema, dovoz, montaţa i demontaţa skele.
m2 230
m2 289,89
Dobava i polaganje hrastovog parketa, daščica I. klase, debljine 22mm preko betonske podloge. Podloga 
mora biti potpuno ravna, očišćena i suha a daščice se polaţu pod kutem od 45 stupnjeva prema zidovim. 
Obračun obuhvaća nabavu materijala, potrebna sredstva za rad i rad.  
m2 231,7
IX. ZAVRŠNI RADOVI
Bojanje oţbukanih zidova i stropova. Rad obuhvaća čišćenje površine, gletanje dva puta disperzivnim kitom, 
brušenje gletanih površina, otprašivanje, impregnaciju površine i dvostruko bojanje disperzivnim akrilnim 
bojama. Obračun obuhvaća nabavu materijala, potrebna sredstva za rad i rad. 
m2 30
VII. IZOLATERSKI RADOVI
Izrada horizontalne hidroizolacije poda s preklopom 10 cm na AB ploču slijedečeg sastava: Hladni temeljni 
predpremaz na bazi bitumena koji se nanosi na suhu i očiščenu podlogu četkanjem. Dva sloja visokofleksibilne 
polimer bitumenske hidroizolacijske trake za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine debljine 
4mm. Rad obuhvaća i podizanje hidroizolacijske trake uz zidove u visini 10 cm u sanitarnim čvorovima. U 
stavku je uključena nabava i dopremanje materijala.
m2 76,39
VIII. PODOPOLAGAČKI RADOVI
Nabava i oblaganje poda keramičkim pločicama glaziranim ili klinker 20x20 cm, na cementnoj ţbuci 1:3. 
Obračun obuhvaća nabavu materijala, potrebna sredstva rada i rad.
XI. FASADERSKI RADOVI
m2 153,4
Nabava i oblaganje podova prirodnim kamenim pločama od vapnenca, pješčara, mramora debljine 20 mm, u 
cementnoj ţbuci 1:3. Obračun obuhvaća nabavu materijala, potrebna sredstva rada i rad.







Ugradnja PVC prozora 120/120 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava se 
produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Prozor i sav 
materijal za ugradnju na gradilište doprema izvošač. 
kom 72 1482,04 106706,88
12.1.
Ugradnja PVC prozora 140/120 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava se 
produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Prozor i sav 
materijal za ugradnju na gradilište doprema izvošač. 
kom 44 1553,11 68336,84
12.1.
Ugradnja PVC prozora 220/120 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava se 
produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Prozor i sav 
materijal za ugradnju na gradilište doprema izvošač. 
kom 24 2160,11 51842,64
12.1.
Ugradnja PVC prozora 70/70 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina popunjava se produţnom 
ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. Prozor i sav materijal za 
ugradnju na gradilište doprema izvošač. 
kom 40 873,88 34955,2
12.1.
Ugradnja PVC vrata 161/210 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida 
popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 8 2315,1 18520,8
12.1.
Ugradnja PVC vrata 101/210 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida 
popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 4 1887,61 7550,44
12.1.
Ugradnja PVC vrata 131/200 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida 
popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 24 2120,47 50891,28
12.1.
Ugradnja balkonskih kliznih vrata 190/200 u vanjskom nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i 
zida popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa 
zidovima. Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 24 2641,47 63395,28
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 101/210 u unutarnjem nosivom zidu d=25 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida 
popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 20 1887,61 37752,2
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 81/210 u unutarnjem nosivom zidu d=20 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida 
popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 30 1786,47 53594,1
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 81/210 u unutarnjem pregradnom zidu d=10 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida 
popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 84 1786,47 150063,48
12.1.
Ugradnja drvenih vrata 71/210 u unutarnjem pregradnom zidu d=10 cm. Nastala šupljina izmeĎu vrata i zida 
popunjava se produţnom ţbukom 1:2:6. Tako obraĎena površina se zatim gleta i boja zajedno sa zidovima. 
Vrata i sav materijal za ugradnju na gradilište doprema izvoĎač.
kom 20 1650,07 33001,4
13.1.
Izrada vodovoda i kanalizacije. U cijenu je uključena izrada vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, montaţa 
elemenata kao i potreban materijal i rad.
etaža 5 45625 228125
XIII. INSTALACIJSKI RADOVI
XII. STOLARSKI RADOVI
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6.6.  REKAPITULACIJA TROŠKOVA – suvremeni oplatni sustav (Doka) 
 
I           Pripremni radovi                                             35 983,31      kn 
II           Zemljani radovi                                              93 770,876     kn 
III           Tesarski radovi                                          4 819 828,522     kn 
IV           Armirački radovi                                          962 528,517     kn 
V           Betonski radovi                                         1 043 437,326     kn 
VI           Zidarski radovi                                             801 099,378     kn 
VII Izolaterski radovi                                         131 268,576     kn 
VIII Podopolagački radovi                                  746 321,674     kn 
IX           Završni radovi                                              597 048,0         kn 
X           Krovopokrivački radovi                                 24 304,9         kn 
XI           Fasadni radovi                                              710 470,0         kn 
XII Stolarski radovi                                            676 610,54       kn 
XIII Instalacijski radovi                                       228 125,0         kn 
 
Ukupan trošak izgradnje objekta :                              10 870 796,62        kn 
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7.   PRIKAZ REZULTATA ANALIZE 
 
 
U slijedećoj tablici i grafu prikazani su rezultati triju analiza.  
 
 






Graf 1: odnos troškova i vremena gaĎenja (izvor: izrada autora) 
 
 
Iz prethodnog grafičkog prikaza se da zaključiti kako se korištenjem klasične otplate uz dodatnu 
radnu snagu ostvaruje najkraće vrijeme izgradnje (133 dana), nasuprot klasičnoj otplati uz 
normalnu radnu snagu koja zahtjeva najduže vrijeme izgradnje (155 dana). MeĎutim, uzimajući 
u obzir troškove, upravo klasična otplata uz dodatnu radnu snagu donosi najviše troškove 
izgradnje (17 960 039,78), dok se doka otplatni sustav ističe kao najjeftinija tehnologija izrade 
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8.  ZAKLJUČAK 
 
 
Oduvijek postoji težnja za smanjenjem troškova i povećanjem efikasnosti. Gledajući kroz 
povijest, od najstarijih sustava, gdje su konstruktivni elementi postavljani ljudskom snagom, 
kasnije preko pomagala koja su se koristila zbog porasta dimenzija i ubrzavanja procesa 
proizvodnje, pa do pojave betona i na kraju prefabriciranih elemenata, tehnologija i pristup radu 
je igrao veliku ulogu. Upravo jedan takav primjer vidljiv je i ovdje, gdje su se uz primjenu 
suvremene oplate i tehnologije planiranja, dobili puno bolji rezultati u pogledu vremena 
izgradnje i cijene. Iako se nisu razmatrali svi aspekti graĎenja koji bi utjecali na smanjenje 
troškova i poboljšanje organizacije rada, i onaj mali dio dao je vidljive rezultate i još jednom 
naglasio koliko je važan razvoj tehnologije, kako u samom procesu izgradnje, tako i u pristupu 
problemu kroz planiranje i organizaciju. Sa vrijednosti od 152 dana i cijenom od 10,87 milijun 
kuna, suvremena oplata pokazala se kao najbolji odabir za izgradnju. Prednost i pogodnost 
primjene takve oplate ne leži samo u cijeni i vremenu izgradnje, nego i fleksibilnijem i boljem 
planiranju te daje veću kontrolu nad projektom budući da ne zahtijeva veliki broj radnika koji 
za sobom nose niz drugih troškova i problema kao što je smještaj, prijevoz, prehrana, sigurnost 
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